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RESUMEN 
El desarrollo del presente Plan de Negocios pudo realizarse gracias al estudio 
detallado de variables económicas, financieras y de mercado. De esta manera, 
el inversionista podrá tener una visión global y al mismo tiempo detallada del 
Proyecto. 
 
El Proyecto Casas Rokkuen se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos en 
el sector de Mirasierra Baja. Está compuesto por 10 unidades de vivienda 
enfocadas a un segmento de mercado medio, medio-alto.  
 
Su diseño nace de una tipología bastante formal como es la “casa patio”. De 
igual manera el elemento natural es de suma importancia para el Proyecto, 
motivo por el cual el paisajismo ha sido trabajado en algunos detalles. Las 
fachadas cerradas hacia el exterior ayudan a dar más importancia al interior de 
la vivienda y generan privacidad al cliente. 
 
A la fecha el Proyecto se encuentra en la etapa inicial de planificación, por lo 
que se esperan aplicar varios procesos aprendidos en esta maestría con la 
finalidad de ser más eficientes y maximizar la rentabilidad del inversionista. 
 
El estudio de arquitectura Bolaños Arquitectos será el encargado de la 
construcción, comercialización y administración de este Proyecto. 
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ABSTRACT 
The following business plan could be developed thanks to the detailed study of 
economic, financial and market variables. Thanks to this the investor can have 
a global and detailed view of the project. 
 
Casas Rokkuen Project its located in the Lower Mirasierra area of the Chillos 
Valley and consists of 10 housing units with a focus to a medium to medium - 
high market segment. 
 
The design comes from a very formal typology such as the “patio house”. On 
the same token the natural element is of paramount importance to the project, 
that’s why landscaping has been developed in such detail. The exterior closed 
façade helps in giving more importance to the house interior and provide 
privacy for the client. 
 
The project to date,  it’s in an initial planning stage, so we expect to implement 
many of the processes learnt in this masters course with the aim to improve, be 
more efficient and to maximize return on investment. 
 
The construction, sales and management of the project is in charge of the 
“Bolaños Arquitectos” architectural firm. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Casas Rokkuen es un Conjunto Habitacional compuesto por diez casas y se 
encuentra ubicado en el sector del Valle de los Chillos, en la Av. Galaxias y calle 
Marte en el sector de Mirasierra.  
1.2 PROMOTOR 
 
El estudio de arquitectura Bolaños Arquitectos, lleva una trayectoria de 12 años 
en las  áreas de planificación urbana, diseño arquitectónico, diseño interior y 
diseño institucional. 
1.3 ENTORNO MACROECONOMICO 
 
El entorno macroeconómico del país ha mejorado considerablemente en los 
últimos años con motivo del nuevo esquema de dolarización implementado en el 
año 1999. 
El incremento de crédito hipotecario con el ingreso al mercado del BIESS y la 
estabilidad de las tasas de interés han sido las causas principales del desarrollo 
inmobiliario y de la construcción.  
La estabilidad económica del país presenta un escenario positivo para el 
desarrollo de Proyectos Inmobiliarios. 
1.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Mediante el estudio de mercado realizado en la zona, se pudo establecer 
diferentes parámetros tanto de la demanda como de la oferta, mismos que nos 
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han ayudado a establecer el diseño arquitectónico, el perfil del cliente al cual nos 
vamos a dirigir y los precios del producto. 
1.5 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
Casas Rokkuen se desarrollará en un terreno de 2.585 m2 de uso netamente 
residencial. Por medio de la circulación longitudinal que atraviesa el terreno, se 
reparten 5 viviendas por cada lado. La fachada continua de las 5 unidades 
adosadas, mantiene una imagen sólida bastante hermética y privada, donde el 
peatón no causa injerencia alguna con el interior de cada unidad, remembrando 
así la tipología de casa patio. 
El elemento natural, es de suma importancia para este Proyecto, motivo por el 
cual el paisajismo ha sido trabajado en algunos detalles. Las fachadas cerradas 
hacia el exterior ayudan a dar más importancia al interior de la vivienda y generan 
privacidad al cliente. 
1.6 COSTOS  
 
Los costos detallados fueron cotizados con proveedores locales y en base a 
costos de obras similares que se encuentran en desarrollo en la misma zona. El 
resumen de los costos para Casas Rokkuen es: 
Tabla 1. Resumen Costos Casas Rokkuen 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: julio 2014 
 
1.7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
COSTO TOTAL Usd. %
1 TOTAL DIRECTOS 594,702.52    60.28%
2 TOTAL INDIRECTOS 172,190.00    17.45%
3 COSTO TOTAL TERRENO 219,725.00    22.27%
COSTO TOTAL PROYECTO CASAS ROKKUEN 986,617.52    100.00%
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La estrategia comercial se basa en las cuatro P´s de marketing es decir precio, 
publicidad, plaza y producto. Cada uno de estos elementos fue definido con 
ayuda del estudio de mercado realizado. 
La forma de pago para el Proyecto Casas Rokkuen se realizará de la siguiente 
manera: 
Tabla 2 Esquema de pagos 
 
        Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
        Elaborado por: Paulina Mejía 
                            Fecha: julio 2014 
 
1.8 ANALISIS FINANCIERO 
Se ha desarrollado un análisis estático y un análisis dinámico para un mejor 
entendimiento de los resultados financieros. En el análisis estático los resultados 
fueron los siguientes: 
Tabla 3 Análisis Estático 
 
            Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
               Elaborado por: Paulina Mejía 
               Fecha: julio 2014 
 
El análisis dinámico por su lado arrojó los siguientes resultados: 
 
 
 
 
ESQUEMA % OBSERVACIONES
RESERVACION 10% SE CONGELA EL PRECIO HASTA FIRMA PROMESA
ENTRADA 20% EN CUOTAS MENSUALES DE 10 MESES
SALDO 70% UN SOLO PAGO CON CREDITO HIPOTECARIO
INGRESOS TOTALES $1,284,576.80 IT
COSTOS TOTALES $986,617.52 CT
UTILIDAD $297,959.28 (IT-CT)
MARGEN ANUAL 23% (U/IT)
RENTABILIDAD ANUAL 30% (U/CT)
ANALISIS ECONOMICO ESTATICO
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Tabla 4 Análisis Dinámico 
 
          Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
                                                 Elaborado por: Paulina Mejía 
                                                 Fecha: julio 2014 
 
 
 
1.9 CONCLUSIONES 
 
 
Fuente: Paulina Mejía 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: septiembre 2014 
INGRESOS TOTALES $1,284,576.80
COSTOS TOTALES $986,617.52
UTILIDAD $297,959.28
VAN $165,830.09
TIR ANUAL 70%
TIR MENSUAL 4.52%
INVERSION MAXIMA ($504,481.27)
ANALISIS ECONOMICO DINAMICO
FACTOR VIABILIDAD ASPECTO
PROMOTOR
La inflación se ha mantenido constante en los últimos años con proyección a la baja para este año
2014. Después de la dolarización, este índice logró estabilizarse siendo una de las más bajas de la
región.
ENTORNO 
MACROECONOMICO
El PIB ha registrado incrementos sostenidos en los últimos años, con lo cual se puede concluir un
desarrollo del pais.
MERCADO El sector de la construcción es cada vez más representativo dentro del PIB total del Ecuador, lo que hadeterminado la importancia del mismo para el desarroillo del país.
ASPECTO 
ARQUITECTONICO
El PIB per cápita ha tenido un incremento muy importante en los últimos años, lo que nuevamente
ratifica el desarrollo sostenido del país. 
COSTOS La aparición del BIESS como generador de créditos hipotecarios generó gran dinamismo al sector dela construcción debido a las condiciones que presenta en plazo, tasa y facilidad de calificación.
PRECIOS
Las remesas han sido de gran importancia para el desarrollo del sector de la construcción en el país.
Sin embargo, en los últimos años el volumen recibido se ha reducido debido al retorno de varios
migrantes al país como consecuencia de los problemas económicos que están afrontando los
principales países receptores.
FINANCIERO Riesgo país es un indicador que ha descendido como resultado de los precios del petróleo y deldesarrollo económico del país.
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ENTORNO MACROECONOMICO 
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2. ENTORNO MACROECONOMICO 
 
2.1 INTRODUCCION 
 
El análisis macroeconómico es necesario para entender el manejo global de un 
país y el efecto que podría tener sobre la industria de la construcción y de todas 
las empresas relacionadas a la misma. De esta manera, podemos distinguir las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en este mercado 
con el objetivo de mejorar nuestras estrategias y acoplarnos a la realidad 
económica del momento. 
Para ello es importante realizar el análisis individual de algunas variables 
macroeconómicas como son el PIB, la inflación, el riesgo país, la balanza 
comercial, las remesas, entre otras, enfocándonos para nuestro caso en los 
sectores inmobiliario y de la construcción. 
2.2 OBJETIVO 
 
Analizar el entorno macroeconómico del Ecuador, haciendo énfasis en el sector 
inmobiliario y de la construcción, con el fin de determinar la viabilidad del Proyecto 
Conjunto Habitacional Casas Rokkuen 
2.3 METODOLOGIA 
 
La metodología utilizada en esa sección se basa en fuentes secundarias de 
información como son el 
 Banco Central del Ecuador (BCE), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), el Banco Mundial, Análisis Semanales de Walter Spurrier, Informes 
Anuales de la Bolsa de Valores de Quito, entre otras. El análisis, proyección y 
realización de las tablas y gráficos serán realizados por mí persona. Cada tabla, 
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gráfico o foto estarán debidamente tituladas y contarán con la identificación de 
elaboración, fuente y fecha de realización. 
 
2.3 ANTECEDENTES 
 
2.3.1 La década de los noventa 
La década de los noventa se vio enmarcada por diferentes sucesos importantes 
de índole político, económico y social. 
En 1995 Ecuador entra en conflicto limítrofe contra Perú, incrementando el gasto 
público y por ende estancando el desarrollo económico del país. Durante los años 
1996 y 1998 la crisis política con el derrocamiento de varios Presidentes causó 
inseguridad para la inversión privada, pública y extranjera. De igual manera la 
Costa ecuatoriana fue golpeada por el Fenómeno del Niño que complicó los 
cultivos y cosechas de la época, dejando a varios campesinos con grandes 
pérdidas y reestructuración de los créditos otorgados por el Banco Nacional de 
Fomento, además de las cuantiosas pérdidas en infraestructura vial y de vivienda. 
Para finales de la década, se siente a nivel mundial la crisis financiera que se 
agrava con la disminución del precio del petróleo, lo cual golpea fuertemente al 
Ecuador por su alta dependencia en los ingresos provenientes de las 
exportaciones petroleras. Entre 1999 y el año 2000 el Ecuador vive la peor crisis 
bancaria de su historia con la quiebra de más del 50% de los Bancos Privados, lo 
que produjo una fuerte inestabilidad financiera, económica y social. 
2.3.2 Años 2000 al 2006 
Debido a la peor crisis financiera sufrida por el país en el año 1999, el domingo 9 
de enero del año 2000, el Presidente Jamil Mahuad anunció su decisión de 
dolarizar la economía ecuatoriana con una conversión de 25.000 sucres por cada 
dólar. En sus propias palabras: “El sistema de dolarización de la economía es la 
única salida que ahora tenemos y es el camino por donde debemos transitar”. 
Para Mahuad, la dolarización tendría ventajas para la economía ecuatoriana 
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como tasas de inflación inferiores al 10%, tasas de interés competitivas a nivel 
internacional y sobretodo el precio del dólar fijo y estable.  
Sin embargo, no se midió el costo social que produjo la migración acelerada de 
miles de ecuatorianos, la dificultad de inversión, el crecimiento del desempleo y el 
poco desarrollo de diferentes sectores productivos del país entre los cuales 
debemos destacar al sector inmobiliario y de la construcción. Igualmente, hasta 
finales del año 2001, la inflación continuaba muy elevada para un país dolarizado. 
A partir del año 2002 la inflación se estabiliza y el PIB crece gracias a la inversión 
en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que incrementó la producción y por 
ende los ingresos provenientes de sus exportaciones.  
2.3.3 Año 2006 hasta la actualidad 
En el año 2006, después de la destitución del Presidente Lucio Gutiérrez, el 
Ecuador logra cierta estabilidad política con la elección del Presidente Rafael 
Correa, reelecto en el año 2009 y nuevamente en el  año 2013 para su tercer 
mandato hasta el año 2017. En el año 2009 fue reelecto con el 51,99% de votos 
en la primera vuelta, mientras que en el año 2013 ganó con el 57,17%, 
demostrando su gran popularidad a nivel nacional y la confianza que muchos 
ecuatorianos han puesto en la denominada Revolución Ciudadana. Este 
pensamiento político se basa en cinco ejes principales: Revolución Constitucional; 
Revolución Ética (Lucha contra la corrupción); Revolución Económica; Revolución 
en Educación y Salud; Revolución por la dignidad, soberanía y búsqueda de la 
integración latinoamericana. 
El Gobierno del Presidente Correa ha buscado fortalecer la matriz productiva del 
país y mejorar la capacidad de planificación del Gobierno Central. Para ello, el 
gasto y la inversión en el sector público se han incrementado notablemente en los 
últimos años, hasta alcanzar una participación del 42% sobre PIB en el año 2013. 
La mayor parte de estos recursos han sido destinados a programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y en sectores sociales. Estas políticas han tenido 
buenas consecuencias con efectos directos en la reducción de la pobreza y la 
desigualdad, con crecimiento de la clase media. El desafío más grande es la 
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sostenibilidad de estos dos grandes logros y su inclusión en los niveles más 
pobres.  
El sector de la construcción ha sido uno de los principales motores tanto para el 
desarrollo económico como social del país, debido a la gran cantidad de sectores 
industriales y productivos que se encuentran involucrados sea de forma directa o 
indirecta.  
2.3 INDICES MACROECONOMICOS 
 
2.4.1 Producto Interno Bruto (PIB) 
Por definición, el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 
producidos por una economía en un período determinado. Este indicador es muy 
importante ya que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción 
de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su 
territorio, por lo cual es un indicador de la competitividad de las empresas 
(Wilkipedia). 
A partir de la dolarización, el PIB ecuatoriano registró fuertes variaciones con 
picos importantes registrados en los años 2004 y 2008 debido a la inversión 
pública y la subida del precio del petróleo. Sin embargo, para el año 2009 se 
registra una fuerte caída debido a la crisis mundial que afectó a la economía 
ecuatoriana. En los años posteriores, la economía ecuatoriana empezó a 
recuperarse registrando una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 
3% en el año 2010, que llegó hasta el 7,8% en el año 2011. Para el año 2012,  
esta tasa de crecimiento se mantuvo elevada con un 5.1% en relación al año 
2011. En el año 2013 el PIB real registró un incremento de alrededor del 4%, 
mientras que para el año 2014 las previsiones de crecimiento están dentro del 
rango del 4.5% al 5.3%, según estudios del Banco Central del Ecuador. (Banco 
Central del Ecuador, 2014) 
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Gráfico 1. Tasa de Variación PIB Ecuador 
Precios año 2007 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Mayo 2014 
 
A pesar de la desaceleración registrada el año 2013, el PIB real ecuatoriano 
estuvo por encima del promedio de América Latina (3.7%), pero no fue tan alto 
como en el año 2011 y 2012, lo que se espera se revierta en este año 2014. 
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Gráfico 2. PIB países América del Sur 
Tasa de variación anual, 2012 
 
 
FUENTE: Bancos Centrales de cada país 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Mayo 2014 
 
2.4.2 PIB de la construcción 
El sector de la construcción ha tenido una enorme influencia en la economía 
ecuatoriana. Si analizamos el PIB por industria, podemos evidenciar un 
crecimiento importante de este sector en los últimos años. A partir del año 2009, 
el Gobierno aplica una serie de medidas para fortalecer al sector inmobiliario y de 
la construcción con la intención de generar beneficios sociales y económicos. La 
construcción en Ecuador aportó con un 10.3% al PIB total, según cifras del año 
2012, siendo la cuarta industria con mayor aporte al PIB después de petróleo y 
minas con el 13%, manufactura  con el 12% y comercio con el 11%. Este aporte 
ha sido incremental en los últimos 12 años, con un promedio del 8.4%. (Walter 
Spurrier Baquerizo, Llegó la Revolución, 2014) 
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Tabla 5. Participación por Industria/PIB Total 
Precios año 2007 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Mayo 2014 
 
Gráfico 3. Participación de la construcción sobre PIB Ecuador 
Datos en % 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Mayo 2014 
 
       
 
Industria 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agricultura 8.4 8.6 8.2 8.1 8.0 8.2 7.8 7.9 7.8 7.6 7.2
Acuicultura y pesca de camarón 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Pesca (excepto camarón) 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
Petróleo y minas 9.3 10.1 13.2 12.8 12.9 11.7 11.0 10.9 10.6 10.2 13.0
Refinación de petróleos 2.6 2.1 2.2 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 1.4 1.5 1.2
Manufactura 12.1 12.2 11.5 11.6 11.7 11.9 12.2 12.0 11.9 11.6 11.6
Suministro de electricidad y agua 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.4 1.3 1.2 1.5 1.5
Construcción 8.2 7.9 7.7 8.0 8.0 7.9 8.1 8.2 8.4 9.5 10.3
Comercio 11.1 11.1 10.7 10.8 10.7 10.5 10.9 10.4 11.0 10.8 10.6
Alojamiento y servicios de comida 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1
Transporte 6.9 6.8 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.7 6.7 6.7 6.7
Correo y comunicaciones 1.4 1.5 1.7 2.1 2.2 2.4 2.8 3.0 2.9 3.0 3.1
Servicios financieros 1.9 1.9 1.9 2.2 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7
Actividades administrativos 6.0 6.2 5.9 6.1 6.1 6.4 6.4 6.2 6.3 6.2 6.2
Administración pública 5.7 5.7 5.5 5.3 5.2 5.5 5.2 5.8 5.8 5.6 5.8
Enseñanza 7.9 7.9 7.6 7.6 7.5 7.7 7.7 8.2 8.0 7.8 7.8
Servicio doméstico 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Otros servicios 8.7 8.6 8.6 8.3 7.9 8.0 7.7 7.6 7.6 7.4 7.2
% DE PARTICIPACION POR INDUSTRIA/PIB TOTAL
A PRECIOS DEL AÑO 2007
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Podemos concluir entonces que el crecimiento del PIB de la construcción ha sido 
en mayor proporción que el crecimiento del PIB total del Ecuador en los últimos 
años. Cabe destacar que dentro del PIB de la construcción se está incluyendo 
toda la inversión y las obras públicas, no sólo del sector inmobiliario. Como 
dijimos en los antecedentes, en los últimos años, el Gobierno del Presidente 
Correa ha realizado grandes inversiones en el plan vial y de infraestructura del 
País, al igual que en el fomento del sector de la construcción sobre todo para 
personas de escasos recursos. (Walter Spurrier Baquerizo, Ajuste Integral, 2014) 
2.4.3 PIB per cápita 
Por definición, el PIB per cápita mide la paridad adquisitiva dividida para el total 
de la población. A pesar de algunos limitantes de este indicador, es importante 
analizarlo porque se lo asocia con la calidad de vida y el grado de desarrollo de 
un país. 
Como podemos observar en el gráfico, a partir de la dolarización en el año 2000, 
el PIB per cápita del Ecuador ha ido incrementando, pasando de $1.458 en el año 
2000 hasta llegar a $5.720 en el año 2013. (datosmacro, 2014) 
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Gráfico 4. Evolución anual PIB per cápita Ecuador 
Años 2000 al 2013 
 
      FUENTE: Datosmacro.com 
      ELABORADO: Paulina Mejía V. 
      FECHA: Mayo 2014 
 
Con estos datos se evidencia el crecimiento económico del país a través del 
constante incremento de su PIB y del PIB per cápita. 
 
2.4.4 Balanza Comercial 
 
La balanza comercial registra las importaciones y exportaciones de un país en un 
período de tiempo. La diferencia entre las importaciones y exportaciones es el 
saldo de la balanza comercial que puede ser negativa o positiva.  
Históricamente, la balanza comercial del Ecuador ha sido negativa, es decir que 
las importaciones superan a las exportaciones realizadas por el país. Sin 
embargo, es importante diferenciar entre la balanza comercial petrolera y no 
petrolera. (Water Spurrier Baquerizo, 2014) 
Durante el período comprendido entre enero a mayo de 2014, la balanza 
comercial ecuatoriana registró un superávit de $483 millones de dólares, 
comparado con el mismo período del año 2013 que registró una recuperación del 
comercio internacional ecuatoriano de alrededor del 177%. Sin embargo, esta 
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014            CAPITULO 2 ENTORNO MACROECONOMICO 34       
recuperación fue dada por el superávit en la balanza comercial petrolera que 
incremento de $3.211 millones a 3.250 millones en los mismos períodos de los 
años 2013 y 2014. Cuando analizamos la balanza comercial no petrolera vemos 
que existe un déficit importante entre los dos períodos especificados 
anteriormente (pasa de $-3.837 millones a $-2.766 millones de dólares). 
TABLA 6  Balanza Comercial 
FOB en millones USD 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Agosto 2014 
 
El Gobierno de turno ha trabajado intensamente en reducir las importaciones para 
tratar de equilibrar la balanza comercial. El incremento de aranceles y restricción 
de importaciones a través de cuotas han sido algunas de sus herramientas. La 
sustitución de importaciones es el esquema en el cual se está trabajando a la 
fecha, lo que es de gran importancia para el desarrollo de la economía porque 
abre muchas puertas a la producción nacional, dentro de la cual debemos 
destacar al sector de la construcción. 
Sin embargo, existen aún problemas para el desarrollo de este nuevo esquema 
de producción nacional como son la capacidad instalada, el acceso a créditos 
rápidos para capital de trabajo, la restricción a la importación de materia prima, 
entre otros.  
 
Enero-Mayo 2011 Enero-Mayo 2012 Enero-Mayo 2013 Enero-Mayo 2014 Variación 2014/2013
Exportaciones totales 9,184 10,417 10,204 11,098 8.8%
Petroleras 5,310 6,405 5,642 5,949 5.4%
No petroleras 3,875 4,012 4,562 5,150 12.9%
Importaciones totales 8,900 9,806 10,830 10,615 -2.0%
Bienes de consumo 1,784 2,015 1,990 1,905 -4.3%
Materias primas 2,786 2,970 3,365 3,197 -5.0%
Bienes de capital 2,226 2,630 2,907 2,684 -7.7%
Combustibles y lubricantes 2,004 2,104 2,431 2,699 11.0%
Diversos 16 19 28 19 -32.1%
Balanza comercial total 284 611 -626 483 -177.2%
Petrolera 3,306 4,300 3,211 3,250 1.2%
No petrolera -3,022 -3,690 -3,837 -2,767 -27.9%
BALANZA COMERCIAL
USD FOB EN MILLONES
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2.4.5 Inflación 
A partir de la adopción del esquema de dolarización en el año 2000, las presiones 
inflacionarias en la economía ecuatoriana se redujeron considerablemente. La 
inflación promedio anual pasó de 33.15% en el período 1995-1999 a 5.04% entre 
los años 2002 a 2013.  A excepción del año 2008, la tendencia ha sido 
decreciente; en este año la crisis financiera internacional también golpeó al país 
incrementando el índice de precios a 8.39%. 
La inflación en Ecuador disminuyó en el año 2013, pasando del 4.16% en el 2012 
al 2.73%. Durante los últimos 10 años, la inflación promedio ha sido del 4.35%. 
Gráfico 5. Evolución inflación anual 
 
     FUENTE: Banco Central del Ecuador 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Mayo 2014 
 
El nivel inflacionario del Ecuador en los últimos años le ha permitido incrementar 
su PIB total, lo que a su vez ha sido beneficioso para el sector de la construcción. 
El estimado de la inflación para este año 2014 es de 3.2%, con proyección a que 
se mantenga la misma tendencia para los años 2015 a 2017. Sin embargo, la 
preocupación se da por las recientes medidas de prohibición de importaciones 
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que podrían causar un incremento en los precios debido a la restricción de la 
oferta de productos. 
 
Igualmente, podemos comparar la inflación del Ecuador con la de los otros países 
de la región y podemos observar que se encuentra dentro de las más bajas. 
(infobae-América, 2014) 
 
Gráfico 6. Inflación países de la Región 
Año 2013 
 
                FUENTE: Infobae América 
                ELABORADO: Paulina Mejía V. 
                FECHA: Julio 2014 
 
Solamente Colombia está por debajo de la inflación del Ecuador, destacando que 
no solo es la más baja de la región, sino que es una de las más bajas a nivel 
mundial. De igual manera se destaca la inflación de Venezuela con 56.20%, 
siguiéndola de cerca Argentina con 28.38%. 
  
 
 
2.4.6 Índice de precios de la construcción 
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A partir del año 2008, los precios de los principales insumos para la construcción 
han registrado importantes incrementos. Entre los años 2008 y 2013, el acero 
registró un incremento del 25.6%, es decir 4.7% anual. De igual manera, el 
cemento ha presentado un incremento constante en el mismo período que oscila 
en un 20%. Los precios de las instalaciones eléctricas y sanitarias se 
incrementaron en un 19.1% y 22% respectivamente. El acero, cemento, hierro, 
tuberías y mano de obra representan hasta el 70% del costo, por lo cual las 
variaciones en sus precios son de gran relevancia en el sector. 
 
Con respecto al cemento tenemos que su precio ha crecido por debajo de la 
inflación general en los últimos años, con excepción de los años 2005, 2006 y 
2011. Podemos decir, que el incremento de los precios del petróleo no guarda 
relación con la inflación sino con factores como el crecimiento de la economía en 
sí y la demanda. Lo mismo podemos decir sobre la poca correlación entre el 
incremento de precios del hierro y acero con la inflación. Con respecto a la mano 
de obra, ésta siempre ha crecido más alto que la inflación; en los últimos años la 
inflación ha crecido en un 5%, mientras que los salarios mínimos lo han hecho en 
un 10%. 
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Gráfico 7. Índice de precios de la construcción 
 
 FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 ELABORADO: Paulina Mejía V. 
 FECHA: Julio 2014 
 
 2.4.7 Tasas de interés 
2.4.7.1 Tasas activas y pasivas 
La tasa de interés activa corresponde a la tasa que cobran las entidades 
financieras por los préstamos otorgados a sus clientes. La tasa de interés pasiva 
corresponde a la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado 
en inversiones o cuentas de ahorros.  
La tasa activa debe ser superior a la tasa pasiva con la finalidad de que exista 
una utilidad para las instituciones financieras después de pagar gastos 
administrativos. La diferencia entre estas dos tasas se conoce como margen de 
intermediación. 
En los últimos cinco años, las tasas se han mantenido relativamente constantes. 
Esta estabilidad es importante para la industria ya que el  
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constructor puede acceder de forma más segura a créditos para capital de 
trabajo, mientras que los clientes también pueden acceder a créditos a largo plazo 
con menor riesgo de variación de las tasas de interés. 
2.4.8 Tasas de interés y colocación créditos de vivienda 
Para julio de este año, el volumen de crédito otorgado por la banca privada se 
situó en $2.143 millones de dólares  con 583.553 operaciones con un monto 
promedio de $3.673. Por su lado, el crédito total otorgado por el sistema 
financiero público se situó en 76 millones de dólares  con 17.194 operaciones.  
El segmento de vivienda en las instituciones financieras privadas registró un 
incremento del 24% entre julio del año 2013 a julio de este año 2014, que se 
explica por la demora de los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS. (Walter 
Spurrier Baquerizo, Nuevo Aliento a Banca Pública, 2014) 
A julio de 2014 la cartera vigente de crédito registró 1878 millones de dólares, con 
una cartera total de $1.922 millones, siendo la diferencia cartera vencida. En el 
mes de julio se ubicó en 59 millones con una tasa efectiva del 10.78%. El monto 
promedio fue de $54.795 con un total de 1.077 operaciones. El 56% se colocó a 
un plazo comprendido entre 10 y 15 años y el 24% entre los 2 a 6 años plazo. 
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Gráfico 8. Volumen de créditos segmento vivienda 
En millones de dólares 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
         FECHA: Julio 2014 
 
Por su lado el Banco del Iess (BIESS) registró una colocación de 2.730 
operaciones con un monto promedio de $41.467 lo que representa un total en 
cartera de $113.2 millones de dólares, muy por encima de la colocación que 
tuvieron las IFIS en el segmento de vivienda. (Banco del Iess, 2014) 
En el segmento de vivienda, el 71% del volumen del crédito se encuentra 
concentrado en seis IFIS a nivel nacional, sin considerar la colocación del BIESS.  
La morosidad del segmento se mantuvo constante con 3.74%, aunque un poco 
más elevada que en el mismo mes del año 2013 donde registró 3.25% de 
morosidad. 
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2.4.9 Remesas 
Con el nuevo esquema monetario de la dolarización implementado en el país en 
el año 1999, Ecuador se enfrentó a un problema social muy importante. El 
desempleo se incrementó y muchas familias decidieron migrar hacia países de 
Europa sobre todo a Italia y España para desempeñar trabajos de mano de obra 
no calificada (cosecha en el campo, empleadas domésticas, entre otras). 
El volumen de remesas que ingresó al país en los primeros años de migración 
masiva fue muy importante ya que dinamizó el consumo de sectores menos 
favorecidos. El sector de la construcción también se vio impactado positivamente 
ya que un gran volumen de estas remesas fue destinado a la adquisición de un 
bien inmueble, 
A la fecha la participación se redujo debido a la crisis por la cual están 
atravesando los países que dieron mayor acogida a los migrantes ecuatorianos. 
Sin embargo, aún es un volumen importante y debe ser considerado al momento 
de hacer un análisis macroeconómico del país. 
El flujo de remesas que ingresó en el primer trimestre del año 2013 ascendió a 
$547 millones de dólares, monto inferior en 11.6% al ingresado en último trimestre 
del año 2012.  
Durante el primer trimestre del año 2013 el flujo de remesas provino 
principalmente de Estados Unidos con el 47% de participación sobre el total 
recibido. Comparado con el año 2012, este porcentaje se redujo en 9%. Las 
remesas provenientes desde España también sufrieron una reducción que pasó 
de 33.6% en el primer trimestre del año 2013 al 13% para el último trimestre del 
año 2012. En lo que respecta a las remesas percibidas desde Italia, 
representaron el 7.8% del monto total recibido, lo que representó una caída del 
11.3% con respecto al último trimestre del año 2012.  
En el año 2013 las ciudades que recibieron mayor volumen de remesas fueron 
Guayaquil, Cuenca, Quito, Ambato y Azogues con una participación total del 65%. 
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Gráfico 9. Principales ciudades beneficiarias de remesas 
En millones de USD (primer trimestre 2013) 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
                ELABORADO: Paulina Mejía V. 
                FECHA: Julio 2014 
2.4.10 Riesgo país 
El riesgo país es un indicador que mide el nivel de incertidumbre para otorgar un 
crédito a un país ya que mide la capacidad de una nación para cumplir con los 
pagos de un crédito con sus respectivos intereses al momento de su vencimiento. 
También se define como la sobretasa que se paga en relación con los intereses 
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para ello se miden diferentes 
indicadores que diariamente modifican el índice de riesgo país como son: 
inflación, liquidez, devaluaciones, vencimiento de la deuda externa, estabilidad 
política, fortaleza bancaria, entre otras.  
La metodología más usada para la medición del Riesgo País para las economías 
emergentes es la denominada EMBI (Emerging Markets Bond Index Plus) 
manejado por el Banco J.P Morgan.  
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A partir de la dolarización, el riesgo país ecuatoriano mejoró gracias a la 
estabilidad económica que este nuevo esquema monetario aportó, como se 
puede observar en el gráfico presentado a continuación: 
Gráfico 10. Evolución riesgo país Ecuador años 2000-2014 
En puntos básicos 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Julio 2014 
 
La tendencia de este indicador ha sido decreciente en los últimos años con un 
pico en el año 2008 de 4244 puntos causado por el anuncio del Presidente 
Correa sobre la moratoria de la deuda externa en diciembre y también por el 
cierre de las operaciones de Mutualista Benalcázar. En los años posteriores, el 
índice decrece y ha ido mejorando gracias al anuncio de recompra de bonos 
global en el año 2012, elecciones presidenciales con reelección del 
Presidente, entre otras cosas. A julio de este año 2014 el índice mejoró 
notablemente con 592 puntos debido a los avances en acuerdos 
internacionales. 
Sin embargo, a pesar de la mejora, Ecuador no es considerado aún como un 
país seguro para invertir. La política tiene demasiada interferencia en los  
asuntos judiciales y no hay cabida para la oposición. Igualmente, si 
comparamos este índice con los países de la región tenemos que Ecuador 
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aún está por encima de la mayoría a excepción de Argentina y por encima del 
promedio. 
Gráfico 11. Comparativo Índice EMBI países de la Región 
Febrero 2013 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
                ELABORADO: Paulina Mejía V. 
                FECHA: Julio 2014 
 
2.4 CONCLUSIONES 
 
 Los indicadores macroeconómicos actuales ofrecen un escenario 
positivo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el país. 
 
 Un factor de gran incidencia es el mayor acceso a créditos hipotecarios, 
con mejores beneficios tanto en tasas de interés como en plazos. A 
pesar de que el BIESS ha tenido algunos problemas en el último año 
para el otorgamiento de dichos créditos, las condiciones del mercado 
financiero aún brindan al consumidor final beneficios importantes en 
este segmento del mercado.  
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 Igualmente el fomento por parte del Gobierno con bonos de vivienda, 
las tasas de inflación controladas y las tasas de interés estables 
contribuyen al crecimiento del sector de la construcción. 
 
 El crecimiento del PIB al igual que del PIB per cápita, la mejora 
continua de los salarios mínimos y la reducción del desempleo son 
indicadores alentadores para el sector de la construcción que además 
es la industria que más mano de obra no calificada demanda. 
 
 
 El sector de la construcción está siendo incentivado por parte de 
políticas gubernamentales, lo que ha contribuido a un escenario positivo 
que incentiva el crecimiento del sector de la construcción. Existe mayor 
seguridad para el inversionista al igual que para el consumidor final con 
condiciones crediticias estables y diversidad de oferta inmobiliaria. 
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2.5 RESUMEN DE INDICADORES MACROECONOMICOS 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO: formato tomado de Tesis Leonardo Maldonado, MDI 2014 
FECHA: Julio 2014 
 
 
INFLACIÓN
La inflación se ha mantenido constante en los últimos años con proyección a la baja para este año
2014. Después de la dolarización, este índice logró estabilizarse siendo una de las más bajas de la
región.
PIB El PIB ha registrado incrementos sostenidos en los últimos años, con lo cual se puede concluir un
desarrollo del pais.
PIB CONSTRUCCIÓN El sector de la construcción es cada vez más representativo dentro del PIB total del Ecuador, lo que ha
determinado la importancia del mismo para el desarroillo del país.
PIB PER CÁPITA El PIB per cápita ha tenido un incremento muy importante en los últimos años, lo que nuevamente
ratifica el desarrollo sostenido del país. 
CRÉDITOS La aparición del BIESS como generador de créditos hipotecarios generó gran dinamismo al sector de
la construcción debido a las condiciones que presenta en plazo, tasa y facilidad de calificación.
REMESAS
Las remesas han sido de gran importancia para el desarrollo del sector de la construcción en el país.
Sin embargo, en los últimos años el volumen recibido se ha reducido debido al retorno de varios
migrantes al país como consecuencia de los problemas económicos que están afrontando los
principales países receptores.
RIESGO PAÍS Riesgo país es un indicador que ha descendido como resultado de los precios del petróleo y del
desarrollo económico del país.
BALANZA COMERCIAL
La balanza comercial ha sido históricamente negativa. A pesar de la política de restricción en
importaciones, el país aún no puede lograr una balanza comercial positiva sobretodo por su
dependencia con las exportaciones petroleras.
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LOCALIZACION 
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3. LOCALIZACION 
 
3.1 OBJETIVO 
 
El objetivo del capítulo es entender la relevancia del entorno del terreno donde 
se desarrollará el Proyecto Casas Rokkuen conociendo sus ventajas y 
desventajas frente a la competencia. Algunos de los aspectos a tratarse serán: 
la conectividad vial y peatonal, accesibilidad, topografía, espacios verdes, 
plazas, centros médicos, servicios públicos, centros comerciales y de ocio, 
infraestructura en general que nos ayudarán a determinar la factibilidad de este 
Proyecto en el sector elegido. 
3.2 METODOLOGIA 
 
La metodología utilizada en este capítulo es vía fuentes primarias, es decir con 
investigación en el sitio donde se recolectó toda la información necesaria según 
lo especificado en el objetivo del capítulo. 
3.3 UBICACIÓN 
 
El Proyecto Casas Rokkuen se encuentra ubicado en Quito-Ecuador, en el 
sector del Valle de los Chillos, ubicado a 25 minutos al Sur Oriente de la ciudad 
de Quito.  
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Imagen 1. Ubicación Casas Rokkuen 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
 
El Proyecto está ubicado específicamente en las calles Galaxias y Marte, en el 
sector conocido como Mirasierra Baja, vía a la localidad de El Tingo. La zona 
pertenece al Distrito Metropolitano de Quito y abarca las Parroquias de 
Alangasí, La Merced y El Tingo. 
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Imagen 2. Ubicación Casas Rokkuen 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
 
El sector se ha caracterizado por ser netamente residencial, con 
construcciones de casas unifamiliares grandes de aproximadamente 300m2 y 
lotes de 2000 a 4000 m2. Sin embargo, en los últimos años la gran demanda 
de viviendas incrementó la oferta de conjuntos habitacionales con espacios 
más compactos, áreas verdes comunales y mayor seguridad para los usuarios. 
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3.4 EL TERRENO 
 
3.4.1 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
 
El Distrito Metropolitano de Quito, ha calificado al sector de Mirasierra, como 
Residencial de Mediana Densidad. A continuación se detalla el IRM del predio. 
 
Zonificación:     A41 (A1002-25) 
Lote Mínimo:     1000 m2. 
Frente Mínimo:    20 m. 
COS TOTAL:     50% 
COS PB:     25% 
Forma de ocupación del suelo: (A) Aislada 
Calificación del suelo:   (SU) Suelo Urbano 
Etapa de incorporación:   Etapa 1 (2006 hasta 2010) 
Uso Principal:     (R2) Residencial de mediana Densidad 
 
PISOS 
ALTURA  6 m.   NUMERO DE PISOS  2 
 
RETIROS 
FRONTAL  5 m.   LATERAL   3 m. 
POSTERIOR 3 m.   ENTRE BLOQUES  6 m. 
 
• La topografía: geo mórficamente, el terreno tiene una pequeña 
inclinación por la calle Marte que no supera el 5%, lo cual ayuda a 
evacuar las lluvias ya que este valle se caracteriza por grandes 
precipitaciones. 
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• Los linderos: el terreno se encuentra ubicado en la intersección de la Av. 
Galaxias y calle Marte. Su forma rectangular crea dos frentes, uno 
principal hacia la Av. Galaxias, eje transversal, y otro secundario en el 
lado más pequeño hacia la Calle Marte. 
 
 
 
• El clima: el Valle de los Chillos cuenta con un clima subtropical que a lo 
largo del año oscila entre 10 C a 29 C. Se divide en dos estaciones: 
invierno con lluvias prolongadas (octubre a mayo) y verano con clima 
seco (junio a septiembre) 
Imagen 3. Esquina del terreno 
 
Imagen 4. Interior del terreno 
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3.5 EL EQUIPAMIENTO 
 
En el sector del Valle de los Chillos se puede encontrar diversidad de servicios 
y equipamiento, entre los que podemos destacar Bancos, Colegios, Centros de  
 
Salud, Ferreterías, Restaurants, Bares, Discotecas y pequeños negocios que 
se diversifican en papelerías, venta de ropa, venta comida rápida, entre otros. 
1. Zona comercial y de ocio: En la zona comercial del Valle de los Chillos, 
se encuentra la Plaza del Valle, pequeño centro comercial que cuenta 
con supermercado, farmacias, tiendas de ropa y restaurantes. Además 
el Valle cuenta con  la Hacienda San Luis Shopping, donde se puede 
encontrar una gran variedad de locales comerciales, financieros y de 
entretenimiento. 
Entre estos dos polos de comercio, que se unen a través de la Autopista 
General Rumiñahui en una extensión de 1.3 Km, podemos encontrar 
gran diversidad de establecimientos. Entre los más relevantes están, 
Comercial Kywi, Pizza Hut, Pollos Gus, Toyota, Hyundai, Medicity y 
Metrocar. 
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Imagen 5. Plano zona comercial y de ocio 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
 
2. Centros de Salud: el Valle de los Chillos cuenta con diferentes centros 
de salud  entre Clínicas de diferentes especialidades, centros de salud 
prepaga y centros de reposo y rehabilitación. Entre las clínicas 
principales tenemos a Medivalle, Clínica San Rafael, Novo Clínica. En lo 
que se refiere a salud prepagada tenemos a Veris, Humana y Clínicas 
San Francisco de Quito. Adicionalmente, a 20 minutos por la  vía 
Intervalles podemos encontrar el Hospital de los Valles, ubicado en el 
Valle de Cumbayá. 
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Imagen 6. Plano Centros de Salud 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
 
3. Centros Educativos: El sector de Mirasierra cuenta con la presencia de 
varios establecimientos educativos de nivel pre-escolar, primario y 
secundario. Entre las principales instituciones se encuentran: Colegio  
 
Geovanny Farina, Colegio Jacques Dalcroze, Unidad Educativa Madre 
de la Divina Gracia, Colegio los Ilinizas, Colegio Antares, EMDI School. 
Además la conexión por la Vía Intervalles establece un vínculo con 
establecimientos educativos de similar nivel y universidades, ubicadas 
en el Valle de Cumbayá. 
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Imagen 7. Plano Centros Educativos 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
 
4. Áreas verdes y centros deportivos: En los alrededores del sector existen 
varios equipamientos deportivos y áreas verdes de uso comunal. La 
imagen verde del sitio como lugar es una imagen preponderante, existen 
parques con imágenes de bosques que ayudan a mantener esta 
visualización de campo. 
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Imagen 8. Plano áreas verdes y centros deportivos 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
 
5. Edificios institucionales y financieros: El sector de Mirasierra pertenece a 
la Parroquia de Alangasí, que es parte del Distrito Metropolitano de 
Quito, por lo cual  cuenta con todos los servicios de las empresas 
municipales como agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, alumbrado 
público y telefonía. Además existen varias empresas privadas, 
proveedoras de servicios adicionales como son internet y televisión por 
cable. 
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3.6 CONECTIVIDAD 
 
La Avenida Ilaló es una arteria importante de conectividad para el Valle, en ésta 
circulan varias líneas de transporte público a las diferentes localidades 
aledañas y otras que se desplazan a la ciudad de Quito y Cumbayá. 
 
El sistema de transporte público comprende varias Cooperativas de Buses al 
igual que servicio de taxis y camionetas también asociadas en Cooperativas o 
Compañías legales. 
Imagen 9. Plano conectividad 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
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3.6 VIAS Y ACCESIBILIDAD 
 
La Autopista General Rumiñahui es la principal vía de conexión entre la ciudad 
de Quito y el Valle de los Chillos, cuenta con cuatro carriles para circulación 
vehicular en este sentido y dos carriles en el sentido contrario.  El acceso al 
Valle de los Chillos tuvo grandes problemas de flujo vehicular, los cuales fueron 
solucionados por un intercambiador, desde la Autopista General Rumiñahui 
que desemboca en la Avenida Ilaló. Este segundo acceso ha brindado una 
gran conectividad al sector donde se encuentra el Proyecto y ha reducido 
considerablemente el tráfico vehicular. 
La avenida Ilaló, es una vía de cuatro carriles que conecta el sector comercial 
del Valle con las localidades aledañas de El Tingo, La Merced y Alangasí. 
Desde esta vía se accede al Proyecto por calles secundarias, pavimentadas la 
gran mayoría y en muy buen estado. 
De igual manera, se puede acceder desde el Valle de Cumbayá a través de la 
ruta conocida como Intervalles con salida principal a la Avenida Ilaló. 
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Imagen 10. Vías de acceso 
 
    FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
    ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
    FECHA: Julio 2014 
 
3.7 PROYECTOS DE LA ZONA 
 
Se han establecido cuatro proyectos inmobiliarios con similares características 
a las de Casas Rokkuen, los cuales representan la competencia directa de 
nuestro Proyecto.  
Tabla 7 Proyectos de la Zona 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
Nombre Promotor
Estado de la 
obra
Total 
unidades
Área casas 
(M2)
Precios
Conjunto Villa Milano Mutualista Pichincha Obra gris 54 129 desde $114000-hasta 133000
Bosques de Ilaló Moncayo y Moncayo Construcciones Construido 8 125 $109,000.00
Orión Riera Construcciones Construido 48 121 $94,497.00
Andrómeda C G Constructora Acabados 8 148 $130,000.00
Casas Rokkuen Bolaños Arquitectos En planos 10 160 desde $124.994 hasta $137.954
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Imagen 11. Proyectos de la Zona 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Julio 2014 
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Cada Proyecto de nuestra competencia directa se encuentra en diferentes 
etapas de construcción, lo que nos permite tener una referencia muy clara de 
los precios en cada una de ellas en comparación con los nuestros. 
 
 
 
 
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014            CAPITULO 3  LOCALIZACION 64       
3.8 PLUSVALIA 
Los precios de los terrenos por metro cuadrado en el sector del Valle de los 
Chillos varían en función de la ubicación de cada uno, sobre todo cuando se 
encuentran dentro de una Urbanización como se puede apreciar en el caso de 
Playa Chica y Urb. San Rafael, donde tienden a ser precios más elevados. 
(Plusvalía, 2014) 
Tabla 8. Plusvalía terrenos de la zona 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
               ELABORADO: Paulina Mejía V. 
                FECHA: Julio 2014 
3.9 ARRIENDOS 
 
Con respecto a los arriendos, los valores fluctúan entre $350 a $600 
mensuales. Por un lado están en oferta casas de 3 dormitorios, dos baños y 
medio con patio posterior en precios que van desde $350 a $450. Por otro lado, 
las casas más grandes tipo villas campestres con dimensiones más grandes 
varían en precios entre $550 a $600. Cabe recalcar que son casas grandes con 
patios extensos, pero en su mayoría no han sido remodeladas y mantiene los 
mismos acabados desde el inicio de su construcción. 
Tabla 9. Arriendos de la zona 
 
     FUENTE: Paulina Mejía V 
                     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
                      FECHA: Julio 2014 
SECTOR DIMENSION (m2) PRECIO P/M2
Mirasierra-Rokkuen 2585 245,575.00$ 95$               
Mirasierra 1800 160,000.00$ 89$               
Urb. San Rafael 1900 190,000.00$ 100$            
Alangasí 3840 160,000.00$ 42$               
Playa Chica 2500 180,000.00$ 72$               
SECTOR DIMENSION (M2) ARRIENDO CONDOMINIO
Bella María (Mirasierra) 160 420.00$    70.00$              
Casabella (Mirasierra( 145 350.00$    70.00$              
Casa Particular (Av. Ilaló) 220 550.00$    -
Villa Toscana (Mirasierra) 130 450.00$    40.00$              
Playa Chica 280 600.00$    50.00$              
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3.10 CONCLUSIONES 
 
 El sector de Mirasierra en el Valle de los Chillos cuenta con todo el 
equipamiento necesario para la comodidad de sus habitantes.  
 
 El sector de Mirasierra tiene a la fecha algunos Proyectos Inmobiliarios 
en diferentes avances de obra. Sin embargo, aún existe un alto potencial 
de desarrollo inmobiliario en el sector. 
 
 
 Los nuevos accesos viales han agregado plusvalía al sector de 
Mirasierra, al igual que las áreas verdes que brindan al cliente mayor 
tranquilidad en un ambiente natural. 
 
 La relación entre el precio de las casas y lo que se paga en alquiler no 
está directamente relacionado. Sin embargo, es importante conocer los 
precios en los dos casos para conocer la proyección de inversión en la 
zona.  
 
 El sector es netamente para uso familiar, no para inversión como alquiler 
a futuro.  
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ESTUDIO DE MERCADO
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El Conjunto Casas Rokkuen está compuesto por 10 casas, distribuidas en dos 
pisos, con una extensión de construcción de 130 m2. Cuenta con patio de 36 
m2, terraza de 24 m2 y dos parqueaderos cubiertos de 29 m2. 
La planta baja se compone de sala, comedor, cocina y baño social; mientras 
que en la planta alta se encuentra el dormitorio principal con su baño privado, 
dos dormitorios adicionales con un baño completo compartido y el acceso a la 
terraza.  
La promoción y construcción de Casas Rokkuen está a cargo de Bolaños 
Arquitectos, liderada por el Arquitecto Alejandro Bolaños, quien realizó el 
diseño y está encargado de la construcción y venta de las casas. 
4.2 LA OFERTA 
 
El estudio de la oferta es importante para determinar  el número de proyectos 
considerados competencia directa de nuestro Proyecto. De igual manera, 
proyectos que se encuentran más apartados pueden ser observados de cerca 
aunque no representan una competencia frontal. 
Nuestra área de estudio de oferta se ha definido en el sector de Mirasierra Baja  
como competencia directa, donde  realizaremos el estudio y análisis de los 
siguientes factores: tipo de producto, tamaño del producto, unidades 
disponibles, precios, tipo de acabados, ubicación, servicios complementarios, 
formas de financiamiento, entre otros. 
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4.3 METODOLOGÍA 
 
El análisis de la oferta actual en el sector establecido previamente estará 
enfocado a Proyectos con características arquitectónicas y económicas 
similares a las que presenta Casas Rokkuen. 
Para ello nos basaremos en información primaria recopilada de revistas y 
páginas web como MarketWatch, El Portal, Revista Clave, entre otras, y nos 
basaremos en información secundaria como investigación de campo, visita a 
ferias de la vivienda e información con personas relacionadas al ámbito 
inmobiliario y de la construcción. 
 
4.4 OFERTA EXISTENTE EN EL SECTOR 
 
Los diferentes proyectos inmobiliarios presentes a la fecha en el sector de 
Mirasierra Baja están enfocados a un nicho de mercado medio a medio alto. La 
ubicación rodeada de naturaleza, pero a la vez muy cercana a los diferentes 
centros de transporte, negocios y ocio han determinado este tipo de demanda 
en el sector. 
En los últimos años, los proyectos desarrollados en la zona han ofertado 
productos con similares características: casas unifamiliares de 3 dormitorios, 
con 2 pisos de construcción, un patio independiente y dos parqueaderos por 
unidad de vivienda. En algunos casos además, se ha ofertado un valor 
agregado como piscina o áreas comunales con mayores espacios y servicios. 
El sector de Mirasierra Baja cuenta a la fecha con cuatro Proyectos en 
diferentes etapas de construcción, mismos que han sido clasificados como 
nuestra competencia directa.  
 
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014            CAPITULO 4  ESTUDIO DE MERCADO 69       
 
Tabla 10 Competencia directa Mirasierra Baja 
 
 
FUENTE: Paulina Mejía V 
ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
FECHA: Junio 2014 
 
Existen además tres proyectos en el sector de Mirasierra Alta, que no han sido 
considerados como competencia directa, pero que pueden ser un referente 
para la determinación de precios  y análisis  de factores importantes como 
diseño arquitectónico. 
Tabla 11 Competencia indirecta Mirasierra Alta 
 
FUENTE: Paulina Mejía V 
ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
FECHA: Junio 2014 
 
4.4 UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA 
 
Como mencionamos anteriormente, los cuatro proyectos elegidos como 
competencia directa de Casas Rokkuen se encuentran ubicados en la zona 
conocida como Mirasierra Baja. La Avenida  Ilaló divide Mirasierra Baja de 
Mirasierra Alta, ésta última caracterizada por una pendiente natural, con 
Conjuntos Habitacionales consolidados y con menos espacios verdes. 
CODIGO NOMBRE PROYECTO DIRECCION PROMOTOR
A Conjunto Villa Milano Calle Orión y Av. De Las Galaxias Mutualista Pichincha
B Bosque de Ilaló Los Cometas y Av. De los Planetas Moncayo y Moncayo Construcciones
C Orión Orión y Los Cometas Esq. Riera Construcciones
D Andrómeda Av. De Las Galaxias y Psje Urano C G Constructora
CODIGO NOMBRE PROYECTO DIRECCION PROMOTOR
F Villa Loma Conjunto Privado Av San Juan de Dios y El Cisne SPF Arquitectos
G Casas tipo Hacienda Av San Juan de Dios y Pinguinos Galarza y Galarza Constructora
H Balcones de Mirasierra Calle Pinguinos y El Cisne Spacio Inmobiliario
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Imagen 12. Ubicación competencia directa e indirecta 
 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
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4.5 CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
4.5.1 Información general de la competencia directa 
 
Las fichas individuales con información de la competencia se encuentran en Anexos 1 a 4. 
 
Tabla 12 Características de la Competencia 
 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
  
Código Nombre Dirección Promotor
Estado de la 
obra
Avance de la 
obra
Total 
unidades
Área casas 
(M2)
Precio casa 
más 
representativa
Precio 
promedio
Precio 
promedio/m2
A Conjunto Villa Milano Calle Orión y Av. De Las Galaxias Mutualista Pichincha Obra gris 50% 54 129 $114,000.00 $123,000.00 $883.72
B Bosque de Ilaló Los Cometas y Av. De los Planetas Moncayo y Moncayo Construcciones Construido 100% 8 125 $109,000.00 $872.00
C Orión Orión y Los Cometas Esq. Riera Construcciones Construido 100% 48 121 $94,497.00 $95,746.00 $780.97
D Andrómeda Av. De Las Galaxias y Psje Urano C G Constructora Acabados 80% 8 148 $130,000.00 $878.38
E Casas Rokkuen Calle Marte y Av. De Las Galaxias Bolaños Arquitectos En planos 0% 10 160 $124,994.00 $137,954.00 $862.21
CARACTERISTICAS GENERALES PRECIOS UNIDADES DE VIVIENDA
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4.5.2 Información general de las ventas 
Tabla 13. Información general de ventas 
 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
Código Nombres
Total 
unidades
Unidades 
disponibles
Unidades 
vendidas
% 
vendido
Fecha inicio 
ventas
Fecha inicio 
de la obra
Entrega del 
proyecto
Tiempo de 
construcción 
(meses)
Meses de 
venta
Absorción de 
ventas mensuales
A Conjunto Villa Milano 54 27 27 50% 1/6/2013 1/8/2013 30/9/2014 13 12 2.2
B Bosque de Ilaló 8 1 7 88% 1/1/2013 1/2/2013 30/04/2014 14 17 0.6
C Orión 48 2 46 96% 1/4/2011 1/6/2011 30/11/2013 29 38 1.3
D Andrómeda 8 0 8 100% 1/4/2013 1/6/2013 30/08/2014 14 9 0.7
E Casas Rokkuen 10 10 0 0% 1/9/2014 1/1/2015 30/01/2016 12 0 0.0
VELOCIDAD DE VENTAS
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014            CAPITULO 4  ESTUDIO DE MERCADO 73       
 
4.6 CALIFICACION DE LA COMPETENCIA 
 
Para definir la calificación de nuestra competencia, hemos analizado los 
siguientes factores que nos ayudarán a determinar las ventajas y desventajas 
que cada uno de los Proyectos de nuestra competencia ofrece: 
 Ubicación: este factor es uno de los más importantes para la calificación 
de la competencia ya que está directamente relacionado con la 
evolución de la plusvalía y con servicios adicionales que ofrece el sector. 
 Diseño: mide no solo la estética externa de un Proyecto, sino también su 
distribución interna, áreas comunales y funcionalidad. 
 Unidades: en este punto es importante revisar el segmento sobre el cual 
estamos trabajando. 
 Accesibilidad: este es un factor muy importante tanto en el acceso 
vehicular como peatonal, disponibilidad de transporte público, 
infraestructura vial adecuada. 
 Acabados: este factor genera un valor agregado a los diferentes 
proyectos y define el precio final del bien. 
 Seguridad del sector: es un factor de gran importancia para los 
potenciales clientes, sobre todo para clientes ubicados en segmentos 
medio a alto. Buscan seguridad interna del proyecto y seguridad del 
sector en general. 
 Áreas comunales: para ciertos clientes potenciales, es muy importante la 
oferta en áreas comunales que le puede brindar un proyecto. Las áreas 
de BBQ, parques infantiles y piscinas son más atractivas para los 
clientes. 
 Precio: se analizan las promociones, precio por metro cuadrado y 
evolución del precio según el avance de obra de cada proyecto. 
 Financiamiento: influye en la decisión de compra de los potenciales 
clientes porque dependen mucho de la flexibilidad por parte del 
Promotor, para acceder a la unidad de vivienda. 
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Tabla 14. Calificación ponderada de la competencia 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
 
 
 
 
 
FACTOR Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Ubicación 15% 3 0.45 5 0.75 3 0.45 3 0.45 3 0.45
Diseño 15% 4 0.6 3 0.45 3 0.45 3 0.45 5 0.75
Unidades 5% 2 0.1 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15
Accesibilidad 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4
Acabados 15% 4 0.6 3 0.45 3 0.45 3 0.45 4 0.6
Seguridad 10% 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3
Áreas comunales 10% 4 0.4 2 0.2 3 0.3 2 0.2 3 0.3
Precio 15% 4 0.6 4 0.6 5 0.75 4 0.6 4 0.6
Financiamiento 5% 3 0.15 3 0.15 5 0.25 3 0.15 4 0.2
Promedio ponderación 100%
Muy Malo
5 4 3 2 1
3.7 3.45 3.45 3.15 3.75
ESCALA Muy bueno Bueno Regular Malo
Casas Rokkuen% peso Villa Milano Bosque de Ilaló Orión Andrómeda
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4.6.1 Análisis promedio ponderado Casas Rokkuen 
 
En función al análisis de cada variable podemos apreciar que Casas Rokkuen 
presenta mayores ventajas competitivas frente a su competencia. Uno de los 
factores principales es su diseño arquitectónico que nos brinda mejor calidad 
de espacios, mayor iluminación natural, dos parqueaderos cubiertos, mayor 
área verde por unidad de vivienda.  
Otra ventaja es su cercanía a parques y lugares de recreación, su ubicación y 
accesibilidad también hacen de este Proyecto un gran atractivo para los 
clientes. 
 
Gráfico 12. Promedio ponderado 
 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
FECHA: Junio 2014 
 
Es importante recalcar que cada Proyecto tiene alguna ventaja competitiva 
frente a sus competidores, como es el caso de Villa Milano que cuenta con 
mejor oferta de precios en diferentes tipos de casas, además de ser la única 
con áreas recreativas extensas e inclusive piscina. De igual manera, Villa 
Milano tiene el respaldo de Mutualista Pichincha con gran trayectoria en el  
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mercado inmobiliario y con mayor facilidad para la obtención del crédito 
hipotecario. 
 
4.6.2 Análisis porcentaje de avance de obra 
 
Cada Proyecto de nuestra competencia directa se encuentra en diferentes 
etapas de construcción, lo que nos permite tener una referencia muy clara de 
los precios en cada una de ellas en comparación con los nuestros. 
 
Tabla 15.  Porcentaje de avance de obra/precios 
 
      
    FUENTE: Paulina Mejía V. 
     ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Junio 2014 
 
En función del avance de obra, los precios de los Proyectos se van 
incrementando, por lo cual esta variable es de gran ayuda para la 
determinación de precios en un proyecto nuevo, como es nuestro caso. 
 
Bosques de Ilaló tiene el mayor avance de obra y presenta el precio por metro 
cuadrado más alto entre los cinco proyectos de la competencia con $872. En 
este caso destacamos a Conjunto Villa Milano con el precio más alto dentro de 
la competencia directa, debido a los servicios recreacionales adicionales que 
brinda como piscina y área extensa de BBQ. 
 
Código Nombre
Estado de la 
obra
Avance de la 
obra
Precio 
promedio/m2
A Conjunto Villa Milano Obra gris 50% $883.72
B Bosques de Ilaló Construido 100% $872.00
C Casas Orión Construido 100% $780.97
D Andrómeda Obra gris 75% $878.38
E Casas Rokkuen En planos 0% $846.15
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Gráfico 1. Avance de obra 
 
        FUENTE: Paulina Mejía V. 
        ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
        FECHA: Junio 2014 
 
 
4.6.3 Análisis y evaluación del promotor 
Los constantes problemas con algunas Constructoras del país han generado 
en el cliente la necesidad de buscar una empresa con prestigio y solidez en el 
mercado inmobiliario. Sin embargo, muchos profesionales relacionados en el 
área también han desarrollado proyectos más pequeños que han tenido gran 
acogida en los clientes. 
 
Es importante conocer a los promotores de los proyectos que conforman 
nuestra competencia directa, para entender sus fortalezas y debilidades en 
relación al producto que estamos ofreciendo. La escala de evaluación se ha 
definido del 1 al 5, siendo uno el de menor peso y 5 el de mayor peso. 
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Tabla 16 Promotores competencia 
 
    FUENTE: Paulina Mejía V. 
     ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Junio 2014 
 
 
 
Mutualista Pichincha es uno de los promotores inmobiliarios más 
conocidos en el país, por lo que está calificados con el puntaje más alto. 
Mutualista Pichincha maneja una fuerza de ventas muy amplia y cuenta con 
bases de clientes a nivel nacional, en muchos casos clientes recurrentes. 
 
De igual manera Riera Constructora, de inversionistas 
españoles, está creciendo en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el 
país. A la fecha están construyendo un proyecto de departamentos en la calle 
Colón y Av. Amazonas, en la ciudad de Quito. 
 
  Casas Rokkuen se encuentra desarrollada por Bolaños 
Aquitectos, a cargo del Arquitecto Alejandro Bolaños. Es un primer Proyecto de 
Construcción, por lo cual se le ha calificado con menor puntaje. 
 
Código Nombre Promotor Evaluación
A Conjunto Villa Milano Mutualista Pichincha 5
B Bosques de Ilaló Moncayo y Moncayo Construcciones 2
C Orión Riera Construcciones 4
D Andrómeda C G Constructora 3
E Casas Rokkuen Bolaños Arquitectos 2
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De igual manera, Bosques de Ilaló está siendo desarrollado por 
el Arquitecto Moncayo a través de la Constructora de su propiedad. Obtuvo la 
misma calificación que Casas Reukken. 
 
4.6.4 Análisis absorción de ventas 
La absorción de ventas es un factor muy importante para nuestro análisis 
porque nos permite determinar el número de unidades vendidas al mes en un 
período de promoción de ventas determinado por cada proyecto. 
 
La velocidad de ventas de un proyecto depende entonces de la estrategia 
comercial donde se incluye la promoción, el plan de ventas y planes de 
financiamiento que cada promotor ofrece a sus potenciales clientes. 
 
En el caso del Conjunto Villa Milano se puede apreciar un índice muy por 
encima al de la media (2.2%), debido a la fuerza de ventas y a las pre ventas 
realizadas por Mutualista Pichincha y al gran impulso publicitario que se realiza 
todos los fines de semana para atraer clientes. Es el Proyecto son mayor 
número de unidades y tiene vendido a la fecha el 50%. De igual manera el 
Conjunto Orión tiene una absorción de ventas superior al de los otros tres 
Proyectos, solamente por debajo de Villa Milano.  
 
Tabla 17 Absorción ventas competencia directa 
 
       
    FUENTE: Paulina Mejía V. 
      ELABORADO POR: Paulina Mejía 
      FECHA: Junio 2014 
Código Nombre Total unidades
Absorción de ventas 
mensuales
A Conjunto Villa Milano 54 2.2
B Bosque de Ilaló 8 0.6
C Orión 48 1.3
D Andrómeda 8 0.7
E Casas Rokkuen 10 0.0
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Podemos destacar también que los Proyectos Andrómeda y Bosques de Ilaló 
tienen índices de absorción bastante bajos debido a la oferta de pocas 
unidades de vivienda. Por su lado, Casas Rokkuen es un Proyecto en planos 
que no ha realizado aun preventas, por lo cual hace que el promedio de 
absorción disminuya considerablemente. 
 
Gráfico 2.  Absorción ventas competencia directa 
 
    
    FUENTE: Paulina Mejía V. 
    ELABORADO POR: Paulina Mejía 
    FECHA: Junio 2014 
 
 
4.6.5 Análisis precios por metro cuadrado (M2) 
 
Varios factores influyen en la determinación del precio por metro cuadrado de 
un bien entre los que podemos destacar: tipo de acabados, área del bien, 
adicionales comunales, entre otros. La variación de los precios depende del 
enfoque comercial, ubicación del bien y del segmento socio económico al cual 
se dirija la promoción. 
 
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014            CAPITULO 4  ESTUDIO DE MERCADO 81       
 
 
Tabla 18. Precio promedio por metro cuadrado (M2) 
 
 
    FUENTE: Paulina Mejía V. 
       ELABORADO POR: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Junio 2014 
 
 
El precio promedio fluctúa entre$781 y $884, es decir que existe una diferencia 
de $5 entre el más bajo y el más alto. El precio promedio es de $852 
aproximadamente, por lo cual Casas Rokkuen debe determinar su precio final 
de ventas dentro de este rango para ser competitivo frente a los otros cuatro 
Proyectos analizados. 
 
Gráfico Error! No text of specified style in document.3. Precio promedio por metro cuadrado 
 
                     
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Paulina Mejía 
FECHA: Junio 2014 
Código Nombre Precio/m2
A Conjunto Villa Milano $884
B Bosque de Ilaló $872
C Orión $781
D Andrómeda $878
E Casas Rokkuen $862
$855Precio promedio
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4.7 PERFIL DEL CLIENTE 
 
Antes de realizar una estrategia comercial y de ventas, es imperativo conocer 
el perfil general de nuestros clientes potenciales. Para ello se han identificado 
los siguientes parámetros: 
 
 Tipo de cliente: busca una casa familiar, con áreas verdes internas y 
externas para vivir con su familia. El objetivo para este producto no es el 
alquiler posterior, sino el uso propio. 
 Tipo de financiamiento: 70% u 80% de financiamiento a 15 años plazo 
con tasa de interés para segmento hipotecario promedio actual del  
9.5%.  
 
Tabla 19. Cuota vs ingreso familiar requerido 
 
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Paulina Mejía 
FECHA: Junio 2014 
 
En el siguiente cuadro se resume el perfil del cliente potencial para el tipo de 
producto que estamos ofreciendo con Casas Rokkuen. 
 
 
 
 
 
 
Código Nombre
Precio casa 
más 
representativa
Cuota 15 años, 
9.5%
Ingreso 
familiar 
requerido
A Conjunto Villa Milano $114,000.00 $1,190.42 3,968.05$   
B Bosques de Ilaló $109,000.00 $1,138.20 3,794.02$   
C Orión $94,497.00 $986.76 3,289.20$   
D Andrómeda $130,000.00 $1,357.49 4,524.97$   
E Casas Rokkuen $124,994.00 $1,305.22 4,350.73$   
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Tabla 20. Perfil del cliente potencial 
 
         
FUENTE: Paulina Mejía V. 
ELABORADO POR: Paulina Mejía 
FECHA: Junio 2014 
 
 
4.8 CONCLUSIONES 
 
Una vez realizada la evaluación de los factores más importantes que influyen 
en la decisión final del cliente para la compra de una unidad de vivienda, 
podemos rescatar las siguientes conclusiones: 
 
 La oferta en el sector de Mirasierra Baja no es mayormente 
representativa. Hemos analizado cuatro Proyectos con un producto de 
similares características en precio por metro cuadrado, producto y área. 
 
 El precio promedio de metro cuadrado en la zona es $852, saliendo un 
poco de este rango el Proyecto Orión con un precio promedio por metro 
cuadrado de $781. 
 
Segmento del mercado Medio  a medio alto
Cliente Familiar
Miembros 3 a 4
Rango edad 30 a 50 años
Lugar residencia actual Valle de los Chillos, Norte y Sur de Quito
Situación del trabajo Empleados privados con algún nivel de supervisión
Preferencias en plazo crédito 15 a 20 años
Tasa interés promedio 9.50%
Cuota promedio 1,164.00$ 
Rango ingresos familiares requeridos $4000-$5000
PERFIL DEL CLIENTE
Necesidad y aspiraciones
Búsqueda de mayor tranquilidad y naturaleza para la 
crianza de los hijos con espacios recreativos 
individuales y comunales
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 Con respecto a los acabados y al diseño arquitectónico, Casas Rokkuen 
está dirigido al segmento medio a medio alto. Se destaca su diseño 
arquitectónico diferente a los de la competencia, con iluminación y 
espacios más amplios. 
 
 Con respecto al promedio de ventas y de absorción notamos que 
mientras más unidades están ofertadas por un Proyecto determinado, 
mayor es el índice de absorción. Los proyectos más pequeños tienen 
índices más bajos. Además es importante la marca que está detrás y la 
promoción publicitaria. 
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COMPONENTE ARQUITECTONICO 
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5. COMPONENTE ARQUITECTONICO 
5.1 OBJETIVO 
 
El Proyecto Conjunto Casas Rokkuen, es un proyecto inmobiliario de viviendas 
unifamiliares (casas) en régimen de propiedad horizontal. Se lo desarrolla en 
una sola etapa. Ha sido planificado por el estudio de arquitectura Bolaños 
Arquitectos y será construido por Tectónica Constructora. 
En este capítulo se expone el concepto y el partido arquitectónico del proyecto, 
su funcionalidad y la optimización de los espacios como la innovación de los 
mismos, la imagen tanto en su volumetría como en sus materiales. Además se 
realizarán los análisis de áreas, acabados y servicios. 
5.2 ANTECEDENTES DE DISEÑO 
 
El estudio de arquitectura Bolaños Arquitectos, lleva una trayectoria de 12 
años en las  áreas de planificación urbana, diseño arquitectónico, diseño 
interior y diseño institucional. 
Para el diseño de vivienda en el Valle de los Chillos, el estudio de arquitectura 
hizo un análisis de mercado en base a las aspiraciones que los clientes 
esperan de una vivienda fuera de la ciudad, sus características físicas y 
espaciales, dando como resultado el presente proyecto. 
El primer Conjunto Habitacional desarrollado por este estudio de arquitectura 
fue Casas Tenjin, conjunto de 8 casas ubicadas a pocos metros del Proyecto 
actual. El concepto arquitectónico es el mismo y está basado en casa patio. 
5.3 METODOLOGIA 
 
El análisis del concepto arquitectónico para el Proyecto Conjunto Casas 
Rokkuen se basa primeramente en la evaluación del Informe de Regulación  
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Metropolitana (IRM). Este análisis nos permitirá manejarnos dentro de las 
reglamentaciones existentes para la zona. 
De igual manera, se realizará un breve análisis de la localización del Proyecto 
enfocado en la accesibilidad al mismo y su impacto dentro del sector. Así 
mismo, se analizará al diseño arquitectónico como tal, haciendo referencia a 
las áreas, espacios comunales, planos, distribución  de cada unidad de 
vivienda, entre otros. 
5.4 UBICACIÓN 
 
El Proyecto Casas Rokkuen se encuentra ubicado en Quito-Ecuador, en el 
sector del Valle de los Chillos, ubicado a 25 minutos al Sur Oriente de la ciudad 
de Quito, específicamente en las calles Galaxias y Marte, en el sector conocido 
como Mirasierra Baja, vía a la localidad de El Tingo. La zona pertenece al 
Distrito Metropolitano de Quito y abarca las Parroquias de Alangasí, La Merced 
y El Tingo. 
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Imagen 13. Ubicación Casas Rokkuen 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
 
5.5 ANALISIS DEL INFORME DE REGULACION METROPOLITANA IRM 
 
El Informe de Regulación Metropolitana es un instrumento de información 
básica sobre las especificaciones obligatorias para la habilitación del suelo y la 
edificación. 
Según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), el Proyecto Casas 
Rokkuen debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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Tabla 21. Regulación Metropolitana 
 
 
Fuente: IRM Municipio de Quito 
Elaborado por: Paulina Mejía V. 
Fecha: Junio 2014. 
 
5.5.1 Evaluación IRM 
Según el IRM la zonificación que debe cumplirse es la siguiente: 
o Forma ocupación del suelo: 
Debe mantener los retiros frontales de 5m, lateral y posterior de 3m y entre 
bloques de 6m. 
o Lote mínimo: 
El lote mínimo requerido para este sector es de 1000 m2. El Proyecto Casas 
Rokkuen tiene un área de 2.585 m2. 
o Número de pisos: 
Para esta zona se especifican hasta 2 pisos como máximo, es decir hasta 6 m 
de altura. 
 
 
Regularizaciones
Zona Pisos Retiros
Zonificación: A1 (A60-50) Altura: 6m Frontal: 5m
Lote mínimo: 1000 m2 Número de pisos: 2 Lateral: 3m
Frente mínimo: 15 m Posterior 3m
COS TOTAL: 50% Entre bloques: 6m
COS PB: 25%
Forma de ocupación del suelo
Clasificación del suelPisos (SU) Suelo Urbano
Etapa de incorporación: Etapa 1 
Uso principal: R1 Residencial Baja Densidad
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o Coeficiente de Ocupación del Suelo: 
COS Planta Baja: 25% lo que significa que el porcentaje máximo en planta baja 
que se debe ocupar corresponde al 25% del total del terreno. 
COS Total: 50%, es decir el COS PB multiplicado por el número de pisos 
permitido que para nuestro caso corresponde al 50% de coeficiente de 
ocupación total del terreno. 
5.5.2 Coeficiente de ocupación del suelo 
El COS es el área edificada computable y el área del lote. El COS de planta 
baja (COS PB) es la relación entre el área computable en planta baja y el área  
 
del lote. El COS total (COS TOTAL) es la relación entre el área total edificada 
computable y el área del lote.  
El coeficiente de ocupación del suelo se calcula sobre el área útil del terreno, 
es decir 2.585 m2. Para el Proyecto Casas Rokkuen, el área máxima útil en PB 
puede ser 646 m2 y el coeficiente de ocupación del suelo total será como 
máximo de 1.292 m2. 
Tabla 22. Coeficiente suelo 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Paulina Mejía V. 
Fecha: Junio 2014. 
CUADRO DE AREAS GENERALES Áreas (m2) % Ocupación Alcance
Terreno 2585 100%
COS IRM 646.25 25%
COS TOTAL IRM 1292.5 50%
Area util PB 624.00                                  24.14% OK
Area Util Total 1,299.20                              50.26% OK
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Gráfico 4. Análisis Cos 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Paulina Mejía V. 
Fecha: Junio 2014. 
 
 
Según el COS PB para este sector, el área de construcción máxima es del 25% 
sobre el total del terreno, es decir 646 m2 con un COS TOTAL del 50%, es 
decir 1292 m2. Para nuestro Proyecto, en PB estamos ocupando el 24% 
mientras que en el área total cumplimos con el 50% estipulado, siendo 
totalmente eficientes en el uso del suelo. 
5.6 INFORMACION GENERAL DEL CONJUNTO CASAS ROKKUEN 
 
Después de un análisis de las tipologías y los proyectos que se encuentran en 
oferta actualmente, se llegó a la conclusión que se debía potenciar el uso de 
espacios exteriores ya que para los clientes, el jardín era de gran importancia. 
Por este motivo el concepto general del proyecto gira alrededor de este espacio 
en particular. 
El proyecto nace de una tipología bastante formal como es la casa patio. Las 
viviendas que se encuentran en el centro de la ciudad de Quito, presentan esta 
tipología. 
25% 
50% 
24.14% 
50.27% 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COS PERMITIDO IRM COS TOTAL IRM COS EN PB CASAS
ROKKUEN
COS TOTAL CASAS
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Análisis del COS 
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Bolaños arquitectos intenta replicar esta tipología de pertenencia y con una 
variación de diseño logra de gran manera generar una casa patio adosada 
contemporánea. 
Al proyecto lo podemos dividir de manera tripartita. 
• BASE. Ingreso y servicios. En esta primera se encuentra el portón y 
seguridad, parqueos de visitas y servicios de infraestructura (medidores, 
cisternas, equipos y servicios comunales). 
 
• CUERPO. Unidades de vivienda. Por medio del eje longitudinal del 
predio se divide de manera simétrica las 10 unidades que conforman el 
proyecto, ubicándolas 5 por cada lado del eje de circulación. 
 
• REMATE. Áreas comunales. Al final del eje longitudinal se ubican los 
espacios verdes y de uso comunal. Donde por medio de la perspectiva 
generada desde el ingreso, el espacio verde crea una visión más natural 
del entorno, potenciando el concepto del proyecto. 
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Imagen 14.  Implantación general Casas Rokkuen 
 
                             Fuente: Bolaños Arquitectos 
                             Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
                             Fecha: Junio 2014. 
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IMAGEN 15. SKETCH IMPLANTACION GENERAL CASAS ROKKUEN 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
 
 
 
IMAGEN 16. IMAGEN CASAS ROKKUEN 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
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El elemento natural, es de suma importancia para este Proyecto, motivo por el 
cual el paisajismo ha sido trabajado en algunos detalles. Las fachadas cerradas 
hacia el exterior ayudan a dar más importancia al interior de la vivienda y 
generan privacidad al cliente. 
5.7 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
IMAGEN 17.  VISTA INTERNA CONJUNTO CASAS ROKKUEN 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
  
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014           CAPITULO 5 COMPONENTE ARQUITECTONICO 96   
 
    
5.7.1 Descripción de las plantas 
Planta Baja 
Alrededor del patio principal giran los espacios tanto interiores como exteriores 
de la vivienda. En el nivel planta baja, a un lado del patio,  al interior se 
encuentra el área social abierta (sala-comedor-cocina), un baño social y las 
escaleras. Al exterior en otro lado colindante al patio principal, tenemos los 
parqueaderos cubiertos y el cuarto de máquinas. Mientras que en los otros dos 
lados se encuentran los linderos de las otras unidades de vivienda. La 
disposición de la planta es en forma de L.  
IMAGEN 18.  PLANO PLANTA BAJA
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
 
La importancia de este espacio exterior verde genera en planta baja una 
agradable vista y expansión de actividades sociales interiores y exteriores.  La  
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ubicación de servicios hacia el frente de la vivienda, ayuda a que la misma 
niegue toda relación hacia la calle interior del proyecto, dándole más privacidad 
a los espacios interiores del inmueble ya que no se generan ventanas en planta 
baja. 
IMAGEN 19.  SKETCH FACHADA CASA 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
 
Planta Alta 
Manteniendo la disposición de planta en L se distribuye la planta alta. Se 
genera un corredor interior que distribuye la circulación hacia los dos 
dormitorios secundarios y al baño compartido y tiene vista hacia el patio 
principal. El dormitorio principal se lo ubica en el otro sentido, para obtener una 
terraza exterior que se vincula directamente con el patio principal de la 
vivienda.  
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IMAGEN 20. PLANO PLANTA ALTA 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
IMAGEN 21. SKETCH VISTA AREA 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
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Por medio de la circulación longitudinal que atraviesa el terreno, se reparten 5 
viviendas por cada lado. La fachada continua de las 5 unidades adosadas, 
mantiene una imagen solida bastante hermética y privada, donde el peatón no 
causa injerencia alguna con el interior de cada unidad, remembrando así la 
tipología de casa patio. 
IMAGEN 22. FACHADA GENERAL CASAS ROKKUEN 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
 
5.7.2 Descripción área comunal 
Para el remate de este eje longitudinal que atraviesa el proyecto se encuentra 
el área comunal. Esta área recreativa verde está articulada por la sala comunal. 
Este pequeño edifico tiene la característica de ser un espacio techado abierto 
tipo lounge para mantener una relación interior exterior comunal. 
IMAGEN 23.  VISTA EXTERIOR SALA COMUNAL 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
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En la parte posterior se encuentra un pequeño patio, en el cual se podrán 
realizar actividades más privadas. De esta manera se pueden realizar varias 
actividades en tiempo simultáneo por varios usuarios. 
IMAGEN 24.  VISTA INTERIOR BBQ SALA COMUNAL 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
IMAGEN 25. VISTA AREA TERRAZA ABIERTA 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
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5.8 LISTADO DE ACABADOS CASAS ROKKUEN 
 
Para el Conjunto Casas Rokkuen se ha elegido acabados de buena calidad del 
mercado nacional, que tengan buen aspecto, elegantes y contemporáneos. A 
continuación se detalla el cuadro de acabados por vivienda y áreas exteriores 
comunales: 
Tabla 23. Listado de acabados Casas Rokkuen 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Bolaños Arquitectos 
Fecha: Junio 2014. 
PISOS Especificación Tipo
Área social Porcelanato gris 50x50 Nacional
Baño Social Porcelanato gris 50x50 Nacional
Parqueos Hormigón alisado Standard
Área de Maquinas Ceramica Blanca 25 x 35 Nacional
Jardín Principal Césped Artesanal
Dormitorios Piso Flotante Kronotex Importado
Escaleras y corredores Porcelanato Graiman 50x50 Nacional
Baños Porcelanato Graiman 50x50 Nacional
Terraza exterior Porcelanato rustico Graiman 30x30 Nacional
PAREDES y TUMBADOS Especificación Tipo
Interior Bloque de hormigón prensado, estucado y pintado Standard
Baños Porcelanato Graiman 50x50 Nacional
Tumbados Panel Rey, estucados y diseños especiales de iluminacion Nacional
INSTALACIONES Especificación Tipo
Agua Caliente Tubería de Cobre Standard
Agua fría Tubería plástica Standard
Electricas Tubería conduit Standard
Apliques electricos Apliques línea Vetto Standard
CARPINTERIA y PERFILERIA Especificación Tipo
Puertas Alistonadas con chapa en seike y lacadas Standard
Barrederas MDF enchapadas en seike y lacadas Standard
Puertas de garaje Estructura metálica y listones de eucalipto Artesanal
Ventaneria Aluminio cedal color natural y vidrio flotado 6 mm. Standard
SANITARIOS Y GRIFERIAS Especificación Tipo
Sanitario Mónaco color blanco Nacional
Lavabo Rondo color blanco Nacional
Grifería Scala Lever monocomando Nacional
Mezcladora Scala Lever monocomando Nacional
Fregadero 2 Pozos cocina máxima Nacional
Grifería cocina Scala Lever monocomando Nacional
MUEBLES Y MESONES Especificación Tipo
Cocina Muebles en melamínico blanco y color Nuez Standard
Closets Interiores melamínico Blanco y puertas Sapeli Standard
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5.9 ANALISIS CUADRO DE AREAS 
 
5.9.1 Área útil vs área no computable 
TABLA 24. TABLA COMPARATIVA AREA UTIL VS. NO COMPUTABLE 
 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Paulina Mejía V. 
Fecha: Junio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO COMPARATIVO UTIL +  NO COMPUTABLE
TERRENO
2584.64 m2.
AREAS VIVIENDAS UTIL (m2.) NO COMPUTABLE (m2.)
Área Casas PB 624.00                          
Área Casas PA 675.20                          
Área Jardines 694.64                     
Área Parqueos Cubiertos 290.00                     
Área terrazas 146.75                     
Áreas totales 1,299.20                       1,131.39                  2,430.59 TOTAL
71.35%
AREAS COMUNALES UTIL (m2.) NO COMPUTABLE (m2.)
Casa Comunal 24.00                       
Área verde comunal 129.00                     
Circulación peatonal 311.40                     
Circulación vehicular 461.60                     
Parqueos de visitas (3 Uni.) 37.50                       
Guardianía 5.00                        
Closet de servicios 7.50                        
Áreas totales 976.00                     976.00    TOTAL
28.65%
AREA TOTAL DE CONSTRUCCION VIVIENDAS + COMUNALES 3,406.59        
VI
VI
EN
DA
S
C
O
M
UN
A
LE
S
LO
TE
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5.9.2 Área útil 
Tabla 25. Áreas útiles Casas Rokkuen 
 
Tabla 26. Áreas no computables Casas Rokkuen 
 
 
Fuente: Bolaños Arquitectos 
Elaborado por: Paulina Mejía V. 
Fecha: Junio 2014. 
 
 
 
 
 
%
Planta Baja Planta alta TOTAL
Casa 1 62.40        67.52        129.92      50.7%
Casa 2 62.40        67.52        129.92      46.3%
Casa 3 62.40        67.52        129.92      60.7%
Casa 4 62.40        67.52        129.92      60.7%
Casa 5 62.40        67.52        129.92      60.7%
Casa 6 62.40        67.52        129.92      60.7%
Casa 7 62.40        67.52        129.92      60.7%
Casa 8 62.40        67.52        129.92      60.7%
Casa 9 62.40        67.52        129.92      45.4%
Casa 10 62.40        67.52        129.92      40.3%
624.00       675.20      1,299.20   53.5%
Área útil
%
Jardín Parqueos Terraza TOTAL
82.60       29.00         14.68       126.28              49.29%
107.24      29.00         14.68       150.92              53.74%
40.60       29.00         14.68       84.28                39.34%
40.60       29.00         14.68       84.28                39.34%
40.60       29.00         14.68       84.28                39.34%
40.60       29.00         14.68       84.28                39.34%
40.60       29.00         14.68       84.28                39.34%
40.60       29.00         14.68       84.28                39.34%
112.60      29.00         14.68       156.28              54.60%
148.60      29.00         14.68       192.28              59.68%
694.64      290.00       146.75      1,131.39            46.55%
No Computable
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5.9.3 Área Bruta 
Tabla 27. Áreas brutas Casas Rokkuen 
 
        Fuente: Bolaños Arquitectos 
                           Elaborado por: Paulina Mejía V. 
        Fecha: Junio 2014. 
 
5.10 CONCLUSIONES 
 
 El concepto general del Proyecto Casas Rokkuen gira alrededor del 
jardín, mismo que nace de una tipología bastante formal como es la 
casa patio. El arquitecto intenta replicar esta tipología de pertenencia y 
con cierta variación en el diseño logra plasmar una casa patio adosada 
contemporánea. 
 Casas Rokkuen cumple con los parámetros y estándares de diseño 
arquitectónico y técnico, lo que es fundamental para el desarrollo de un 
proyecto inmobiliario satisfaciendo las expectativas de los clientes y del 
mercado en general. 
 
TOTAL %
256.20        10.54%
280.84        11.55%
214.20        8.81%
214.20        8.81%
214.20        8.81%
214.20        8.81%
214.20        8.81%
214.20        8.81%
286.20        11.77%
322.20        13.26%
2,430.59     100.00%
Área Bruta
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ANALISIS DE COSTOS 
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6. ANALISIS DE COSTOS 
 
6.1 INTRODUCCION 
 
En el siguiente capítulo se realizará la valoración de costos directos, costos 
indirectos y precio del terreno calculado según el método de valoración 
residual.  
Adicionalmente se analizarán presupuestos y cronograma de trabajo mediante 
análisis de flujos para poder determinar los costos a lo largo de toda la 
construcción. 
6.2 OBJETIVO 
 
El análisis de todos los costos y gastos que el Proyecto Conjunto Casas 
Rokkuen va a incurrir tiene los siguientes objetivos: 
 Base de rentabilidad final del Proyecto 
 Comparación de costos vs calidades 
 Controlar el impacto de los distintos rubros sobre el costo total 
 Tomar decisiones para modificar el presupuesto final del Proyecto 
6.3 METODOLOGIA 
 
Para el análisis de pre factibilidad, los costos directos al igual que los indirectos 
fueron calculados en función a las condiciones del mercado actual. Los precios 
para el presupuesto provienen de cotizaciones reales de diferentes 
proveedores, además de precios referenciales de costos en obras similares 
que se encuentran en proceso de construcción a la fecha. 
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6.4 RESUMEN DE COSTOS 
 
La siguiente tabla desglosa el resumen de costos totales conformado por la 
suma de costos directos, indirectos y la incidencia del costo del terreno: 
TABLA 28. RESUMEN COSTOS TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
El costo total del Conjunto Casas Rokkuen es de $986.617, desglosado de la 
siguiente manera: costo del terreno representa el 22%, costos directos el 60% y 
costos indirectos el 18%. Los costos directos son los de mayor incidencia sobre 
el costo total del Proyecto, mientras que la sumatoria de los costos indirectos 
con el valor del terreno equivale al 40%, como se puede evaluar de mejor 
manera en el siguiente gráfico: 
GRAFICO 5.  COSTO TOTAL CASAS ROKKUEN 
 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
COSTO TOTAL Usd. %
1 TOTAL DIRECTOS 594,702.52    60.28%
2 TOTAL INDIRECTOS 172,190.00    17.45%
3 COSTO TOTAL TERRENO 219,725.00    22.27%
COSTO TOTAL PROYECTO CASAS ROKKUEN 986,617.52    100.00%
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Esta estructura de costos es perfectamente coherente con el tipo de Proyecto 
que estamos desarrollando dirigido a un segmento del mercado de clase 
media, media-alta. 
6.4 ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES 
 
Es importante considerar la participación que tiene cada rubro sobre su 
respectiva categoría de costos, para poder entender la incidencia de éstos en 
el presupuesto total de la obra. 
TABLA 29. ESTRUCTURA COSTO TOTAL 
 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
 
COSTOS DIRECTOS Usd. %
AREAS COMUNALES 78,266.54      13.16%
1 PRELIMINARES 14,440.90      2.43%
2 ALCANTARILLADO 5,725.99        0.96%
3 ACOMETIDAS SOTERRADAS: ELECTRICA, TELEFONICA, PORTEROS, INTERNET Y TELEVISION 13,440.24      2.26%
4 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y BOMBEROS 8,884.15        1.49%
5 VIA INTERIOR 21,502.16      3.62%
6 CASA COMUNAL,ILUMINACIÓN, JARDINERIA Y AREAS VERDES 8,273.10        1.39%
7 PORTON Y GUARDIANIA 6,000.00        1.01%
VIVIENDAS 516,435.98    86.84%
1 PRELIMINARES 2,130.22        0.36%
2 ESTRUCTURA 183,716.81    30.89%
3 MAMPOSTERIA 85,387.18      14.36%
4 INSTALACIONES 46,390.20      7.80%
5 VENTANERIA Y PUERTAS 48,860.00      8.22%
6 RECUBRIMIENTOS 78,901.93      13.27%
7 MUEBLES Y SANITARIOS 71,049.64      11.95%
TOTAL COSTOS DIRECTOS 594,702.52    100.00%
COSTOS INDIRECTOS Usd. %
1 PLANIFICACION 25,960.00      15.08%
2 EJECUCION 97,850.00      56.83%
3 ADMINISTRACION 16,280.00      9.45%
4 VENTAS 32,100.00      18.64%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 172,190.00    100.00%
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Los costos directos se dividen en las áreas comunales y en las viviendas, 
siendo la parte de construcción de viviendas la parte más representativa con el 
87% de participación sobre el costo directo total. 
Los costos indirectos por su parte concentran la mayor participación en la etapa 
de ejecución, específicamente en los gastos por honorarios profesionales y 
gerencia de proyecto. 
6.5 COSTOS EN FUNCION DEL TERRENO 
 
6.5.1 Método residual 
Para el análisis del método residual, es necesario que consideremos los 
siguientes aspectos: 
1. Índice de ocupación del suelo: según lo explicado en el capítulo de 
componente arquitectónico, el COS Total para el Proyecto Conjunto 
Casas Tenjin puede ser del 25% y el COS total del 50% debido a la 
altura máxima permitida de 2 pisos. Para el caso de la construcción de 
casas, es necesario además considerar el patio y el área de 
parqueaderos como parte integral y de venta de las unidades de 
vivienda, con lo cual el área útil considera estas dos áreas teniendo un 
COS PB del 50% más el segundo piso. 
 
2. Potencial de desarrollo del terreno: este punto mide el potencial de uso 
de este terreno en comparación a lo permitido por las normas 
municipales, que para nuestro caso es del 100%. 
 
3. Precio de venta por m2 en la zona: según el análisis de mercado 
realizado, el valor referencial de precio de venta de m2 para la zona de 
Mirasierra en el Valle de los Chillos es de $852. 
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4. Alfa del terreno: este método nos permite determinar la incidencia del 
valor del terreno sobre el presupuesto total del proyecto. De esta manera 
podemos determinar si el valor cancelado o por cancelar en este rubro 
es eficiente, lo que nos permitirá obtener la rentabilidad máxima del 
Proyecto. 
TABLA 30. CALCULO METODO RESIDUAL 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: formato Arq. Pablo Moncayo Saker-MDI 
Fecha: Julio 2014 
El valor total del terreno según el cálculo residual es de $ 276.272,  su 
equivalente en metros cuadrados de $106,87. El valor real por el cual fue 
adquirido el terreno es de $219.725, es decir inferior al real, por lo cual el 
análisis se realizará con el valor real pagado. 
6.6 COSTOS DIRECTOS 
 
Los costos directos están directamente relacionados a la fabricación o 
producción de un bien determinado, es decir mano de obra, materiales,  
a área de terreno m2 2585
b precio m2 venta de la zona usd/m2 855
c área ofertada (área PB, parqueaderos y jardín) % 50%
d altura máxima pisos 2
e área útil % 100%
f alfa I % 10%
g alfa II % 15%
h alfa promedio % 12.50%
i área máxima construcción (a*c*d) 2,585.00
j área útil (i*e) 2,585.00
k valor ventas (j*b) usd 2,210,175.00
alfa I peso terreno (k*f) usd 221,017.50
alfa II perso terreno (k*g) usd 331,526.25
l media alfa (k*h) usd 276,271.88
valor del terreno (l/a) usd/m2 106.875
valor real del terreno 219,725.00
CALCULO METODO RESIDUAL CASAS ROKKUEN
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transporte, equipos requeridos, entre otros. (Palepu, 2014) Para la mejor 
comprensión de los costos directos se ha realizado un análisis de precios 
unitarios por cada rubro y actividades a desarrollarse en la ejecución y 
construcción del Proyecto Conjunto Casas Rokkuen. 
El costo directo total asciende a $594.703 según consta en cuadro adjunto y se 
divide en diferentes rubros para mayor entendimiento. Este valor corresponde 
al 60% del costo total del proyecto, lo cual es adecuado en una construcción 
dirigida al segmento del mercado medio, medio-alto. 
TABLA 31. COSTOS DIRECTOS TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
Dentro de los costos directos totales debemos diferenciar los que están 
relacionados a la construcción de las unidades de vivienda con el 87% de 
participación y a la los que corresponden a las áreas comunales que 
representan el 13%.  
COSTOS DIRECTOS Usd. %
AREAS COMUNALES 78,266.54      13.16%
1 PRELIMINARES 14,440.90      2.43%
2 ALCANTARILLADO 5,725.99        0.96%
3 ACOMETIDAS SOTERRADAS: ELECTRICA, TELEFONICA, PORTEROS, INTERNET Y TELEVISION 13,440.24      2.26%
4 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y BOMBEROS 8,884.15        1.49%
5 VIA INTERIOR 21,502.16      3.62%
6 CASA COMUNAL,ILUMINACIÓN, JARDINERIA Y AREAS VERDES 8,273.10        1.39%
7 PORTON Y GUARDIANIA 6,000.00        1.01%
VIVIENDAS 516,435.98    86.84%
1 PRELIMINARES 2,130.22        0.36%
2 ESTRUCTURA 183,716.81    30.89%
3 MAMPOSTERIA 85,387.18      14.36%
4 INSTALACIONES 46,390.20      7.80%
5 VENTANERIA Y PUERTAS 48,860.00      8.22%
6 RECUBRIMIENTOS 78,901.93      13.27%
7 MUEBLES Y SANITARIOS 71,049.64      11.95%
TOTAL COSTOS DIRECTOS 594,702.52    100.00%
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014           CAPITULO 6 ANALISIS DE COSTOS 112   
 
    
De igual manera, es importante diferenciar la participación de los costos por 
ejecución de obra gris que para este caso es del 60% y para la etapa de 
acabados con el 40%, como se puede observar en el gráfico a continuación. 
GRAFICO 6.  PARTICIPACION COSTOS DIRECTOS 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
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6.6.1 Incidencia de costos directos 
Dentro de los costos directos, el rubro de estructura es el de mayor incidencia 
con un valor de $183.717 equivalente al 35% sobre el total de los costos 
directos. En el gráfico a continuación se detallan las participaciones de los 
diferentes rubros dentro del costo directo total. 
GRAFICO 7. ESTRUCTURA COSTOS DIRECTOS 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
6.7 COSTOS INDIRECTOS 
 
El costo indirecto afecta al proceso de construcción, pero no puede ser asignar 
directamente a un solo rubro. El costo indirecto total asciende a $184.021, 
equivalente al 18% sobre el costo total del Proyecto. Este costo se encuentra 
dividido en planificación, ejecución,  administración (permisos y documentos), 
promoción y ventas, rubros que se detallan a continuación: 
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TABLA 32. COSTOS INDIRECTOS TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
Los gastos más representativos dentro del total de costos indirectos se 
encuentran ubicados en el rubro de ejecución con 57%, promoción y ventas 
con el 18% y de planificación con el 15%. 
Gráfico 13. ESTRUCTURA COSTOS INDIRECTOS 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
Los valores que más inciden dentro del rubro de ejecución en los costos 
indirectos son los honorarios del constructor con el 34% sobre el 56% del rubro 
de ejecución. Dentro de promoción y ventas se establece un 2.5% por comisión 
de ventas más promoción. Este valor corresponde al 19% del presupuesto total 
de costos indirectos.  
COSTOS INDIRECTOS Usd. %
1 PLANIFICACION 25,960.00      15.08%
2 EJECUCION 97,850.00      56.83%
3 ADMINISTRACION 16,280.00      9.45%
4 VENTAS 32,100.00      18.64%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 172,190.00    100.00%
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6.7.1 Estructura de costos indirectos 
Los costos reales han sido considerados en función de los aranceles 
establecidos por el Colegio de Arquitectos del Ecuador.  
TABLA 33. ESTRUCTURA COSTOS INDIRECTOS 
 
      Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
      Elaborado por: Paulina Mejía 
      Fecha: Julio 2014 
6.8 COSTOS POR METRO CUADRADO 
 
Para completar el análisis de costos del Proyecto Casas Rokkuen es 
importante realizar el desglose sobre el área útil y área bruta. De esta manera 
se puede determinar la incidencia de los costos sobre el área de construcción, 
1 PLANIFICACION 25,960.00      15.08%
1.1 Diseño arquitectonico 20,100.00      11.67%
1.2 Diseño estructural 600.00          0.35%
1.3 Diseño electrico 2,000.00        1.16%
1.4 Diseño hidro Sanitario 1,200.00        0.70%
1.5 Levantamiento topografico y Suelos 1,560.00        0.91%
1.6 Diseño de equipamiento de Bomberos 500.00          0.29%
2 EJECUCION 97,850.00      56.83%
2.1 Gerencia de proyecto 27,000.00      15.68%
2.2 Honorarios Constructor 59,400.00      34.50%
2.3 Dirección arquitectonica 5,500.00        3.19%
2.4 Fiscalizacion 5,950.00        3.46%
3 PERMISOS Y DOCUMENTOS 16,280.00      9.45%
3.1 Aprobacion de planos 1,780.00        1.03%
3.2 Permiso de construccion 5,000.00        2.90%
3.3 Propiedad horizontal 2,500.00        1.45%
3.4 Poliza de garantia 3,500.00        2.03%
3.5 EPMAAPS 1,500.00        0.87%
3.6 EEQ 2,000.00        1.16%
4 PROMOCION Y VENTAS 32,100.00      18.64%
4.1 Comision por ventas 2.5% 32,100.00      18.64%
TOTAL DE INDIRECTOS 172,190.00    100.00%
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sobretodo del costo directo que es el de mayor incidencia sobre el costo total 
del Proyecto. 
 
6.8.1 Costos directos por metro cuadrado sobre área bruta 
TABLA 34. Costos directos por metro cuadrado sobre área bruta 
 
 Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
 Elaborado por: Paulina Mejía 
 Fecha: Julio 2014 
 
6.8.2 Costos totales por metro cuadrado sobre área bruta 
TABLA 35. Costos totales por metro cuadrado sobre área bruta 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
 Elaborado por: Paulina Mejía 
 Fecha: Julio 2014 
6.8.3 Costos totales por metro cuadrado sobre área útil 
TABLA 36. Costos Totales por metro cuadrado sobre área útil 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
 Elaborado por: Paulina Mejía 
 Fecha: Julio 2014 
COSTOS DIRECTOS POR METRO CUADRADO DE AREA BRUTA TOTAL
Costos directos 594,702.52    Usd.
Area Bruta 3,406.59        m2.
Costo  por m2. 174.57 Usd.
COSTOS TOTALES (DIRECTOS + INDIRECTOS + TERRENO) POR METRO CUADRADO DE AREA BRUTA TOTAL
Costos Totales (Directos+Indirectos+Terreno) 986,617.52    Usd.
Area Bruta 3,406.59        m2.
Costo  por m2. 289.62 Usd.
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO DE AREA UTIL VENDIBLE
Costos Totales (Directos + Indirectos + Terreno) 986,617.52    Usd.
Area Util 2,430.59        m2.
Costo  por m2. 405.92 Usd.
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6.9 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
 
El siguiente cronograma presente 4 fases en las que se desarrolla el Proyecto Casas Rokkuen especificando el tiempo estimado 
de consecución: planificación, construcción y ejecución, promoción y ventas y cierre o entrega. 
 
TABLA 37. CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
 
 
 
 
PLANIFICACION
ETAPAS MES 0 AL 2 MES 2 AL 6 MES 3 AL 15 MES 16 AL 18
EJECUCION DE CONSTRUCCION
ENTREGAS
COMERCIALIZACION
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6.10 CRONOGRAMA DE OBRA VALORADO 
 
El siguiente cronograma determina los montos mensuales asignados a cada rubro o etapas de la construcción desarrollados en el 
tiempo estimado de entrega de este Proyecto, que para nuestro caso son dieciocho meses. 
VER ANEXO 1 
Tabla 38. CRONOGRAMA VALORADO CASAS ROKKUEN 
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6.11 FLUJO COSTOS PARCIALES TOTALES 
 
TABLA 39. FLUJO COSTOS PARCIALES TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TOTAL
COSTOS DIRECTOS PARCIALES 219,725.00 -            -              -              34,259.84     38,521.38     64,312.05     61,624.26     65,583.57     65,256.47     45,757.35     61,132.92     49,173.70     52,361.19     36,176.71     20,543.09     -                -                -                594,702.52      
COSTOS INDIRECTOS PARCIALES 9,270.00  7,510.00    10,740.00 13,114.17     10,614.17     7,404.17        7,404.17        9,154.17        8,404.17        10,904.17     7,404.17        7,404.17        7,404.17        14,634.17     14,634.17     8,730.00      8,730.00      8,730.00      172,190.00      
COSTO TOTAL PARCIAL 219,725.00 9,270.00  7,510.00    10,740.00 47,374.00     49,135.54     71,716.21     69,028.43     74,737.74     73,660.64     56,661.52     68,537.09     56,577.87     59,765.35     50,810.88     35,177.26     8,730.00      8,730.00      8,730.00      766,892.52      
FLUJO DE COSTOS PARCIALES TOTALES
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GRAFICO 8.  COSTOS PARCIALES TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
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6.12 FLUJO COSTOS ACUMULADOS TOTALES 
 
TABLA 40. FLUJO COSTOS ACUMULADOS TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUJO DE COSTOS ACUMULADOS TOTALES
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS 219,725.00 -            -              -              34,259.84     72,781.21     137,093.26   198,717.52   264,301.09   329,557.56   375,314.91   436,447.83   485,621.53   537,982.72   574,159.43   594,702.52   
COSTOS INDIRECTOS ACUMULADOS -                9,270.00  16,780.00 27,520.00 40,634.17     51,248.33     58,652.50     66,056.67     75,210.83     83,615.00     94,519.17     101,923.33   109,327.50   116,731.67   131,365.83   146,000.00   154,730.00  163,460.00  172,190.00  
COSTO TOTAL ACUMULADO 219,725.00 9,270.00  16,780.00 27,520.00 74,894.00     124,029.55   195,745.76   264,774.19   339,511.92   413,172.56   469,834.08   538,371.16   594,949.03   654,714.39   705,525.27   740,702.52   154,730.00  163,460.00  172,190.00  
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GRAFICO .9.  COSTOS ACUMULADOS TOTALES 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
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6.13 CONCLUSIONES 
 
 El análisis realizado nos ha permitido determinar de manera muy clara 
las participaciones que cada costo tiene sobre el costo total del 
Proyecto, incluido el costo del terreno. El costo directo es siempre el de 
mayor participación dentro de los costos totales y en Casas Rokkuen 
representa el 59%. 
 El método residual es una herramienta que nos ayuda a determinar el 
valor correcto del terreno, lo que marca la diferencia en la rentabilidad 
final del Proyecto. Para el Proyecto Casas Rokkuen, el valor del terreno 
real es inferior al determinado a través de este método. 
 El análisis por metro cuadrado es igualmente de suma importancia para 
saber cuán eficientes estamos siendo versus lo permitido por las 
regulaciones municipales. 
 El análisis y la relación entre las distintas variables nos brinda el costo 
de construcción apropiado con el cual podemos manejar nuestro 
presupuesto de manera eficiente. 
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ESTRATEGIA COMERCIAL 
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7. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
7.1 INTRODUCCION 
 
La estrategia comercial busca satisfacer las necesidades y requerimientos de 
los clientes potenciales. Por ello es importante identificar tanto el perfil del 
cliente como las características de la competencia.  
De esta manera podemos desarrollar estrategias de precios, áreas, 
distribución, acabados, promoción y posicionamiento de nuestro producto en el 
mercado, haciendo uso de nuestras ventajas competitivas. 
7.2 OBJETIVO 
 
El objetivo principal de este capítulo es el desarrollo de una estrategia 
comercial que permita definir un precio de venta competitivo, al igual que una 
campaña de marketing dirigida al perfil de cliente adecuado para nuestro 
Proyecto. 
7.3 METODOLOGIA 
 
Para el correcto desarrollo del objetivo de este capítulo, tomaremos los 
componentes de las cuatro “P” como parámetros de la estrategia comercial del 
Conjunto Casas Rokkuen.  
7.4 ANTECEDENTES 
 
El crecimiento del mercado inmobiliario en los últimos años ha sido evidente, 
por lo cual es cada vez más importante el desarrollo de una estrategia 
comercial adecuada. 
La comercialización al igual que todo el proceso de venta y post venta será 
administrada directamente por el promotor. La experiencia en Proyectos 
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similares (mismas características arquitectónicas, diseño y ubicación), le ha 
permitido al promotor entrar en este nuevo rol de la fase inmobiliaria.  
7.5 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Como se mencionó anteriormente, la estrategia comercial para el Proyecto 
Casas Rokkuen tomará los componentes de las cuatro “P” de marketing, 
mismas que se detallan a continuación: 
7.5.1 Producto 
7.5.1.1 Nombre y concepto del Proyecto Casas Rokkuen 
En la cultura japonesa se conoce con el nombre Rokkuen a un diseño 
específico de jardín muy común en las viviendas de este país. Para los 
japoneses, el jardín es el espacio principal alrededor del cual giran los otros 
ambientes tanto exteriores como interiores. El diseño de Casas Rokkuen da 
gran importancia a este espacio exterior generando en la planta baja una 
agradable vista y expansión de las actividades sociales interiores y exteriores.  
Imagen 26. LOGO CASAS ROKKUEN 
 
7.5.1.2 Slogan 
El slogan hace referencia nuevamente a la importancia que tiene el jardín o 
patio en el diseño general de la casa y en la disposición de los espacios. 
Adicionalmente hace referencia a la cercanía de la zona con espacios verdes 
como parques, montañas y cascadas. 
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Imagen 27. SLOGAN CASAS ROKKUEN 
 
7.5.2 Plaza o distribución 
La oficina de Bolaños Arquitectos se encuentra ubicada en la Av. De los Shyris 
y Suecia. El proceso administrativo al igual que el seguimiento de las ventas se 
realizará desde este centro de negocios, mientras que la atención directa al 
cliente se la realizará en la sala de ventas por construirse en el terreno del 
Proyecto. Para ello se contratará a personal con experiencia en ventas con 
coordinación directa con la persona responsable de Bolaños Arquitectos. 
7.5.3 Publicidad 
El diseño de la publicidad está a cargo de Bolaños Arquitectos, al igual que la 
contratación del personal requerido en las diferentes campañas publicitarias. 
Algunas de las herramientas a implementarse son: valla publicitaria, flyers, 
página web, maqueta y renders de apoyo en carpeta de ventas. Igualmente las 
carpetas de ventas contarán con todo el material de soporte como imágenes, 
precios, plan de pagos, entre otros. 
La asignación del presupuesto para publicidad representa el 28% del costo 
indirecto total, como se expuso en el capítulo de costos. 
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7.5.3.1 Flyers 
Los flyers o volantes cuentan con información requerida por el cliente además 
de la distribución de los ambientes de la casa y el contacto. 
Imagen 28. FRENTE VOLANTE CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Ar. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
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Imagen 29. POSTERIOR VOLANTE CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Ar. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
 
 
7.5.3.2 Maqueta 
La maqueta detalla de forma muy precisa la distribución de la casa en los dos 
pisos y se encuentra debidamente equipada para una mejor compresión de los 
espacios por parte de los clientes interesados. 
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Imagen 30. MAQUETA CASA MODELO CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Ar. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
 
7.5.3.3 Página Web 
La página web estará habilitada para la visita de los clientes a través de la 
siguiente dirección: www.casasrokkuen.com. Esta página contiene la siguiente 
información: Inicio, Ubicación, Planos, Galería de imágenes, Financiamiento. 
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Imagen 31. PAGINA WEB CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Ar. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Arq. Alejandro Bolaños 
FECHA: Junio 2014 
 
7.5.4 Precio 
El precio es uno de los componentes más importantes para el cierre de una 
negociación, por lo cual es de gran importancia la correcta definición del 
mismo. 
El estudio de mercado, al igual que el estudio de la competencia en el sector 
nos permitió definir el precio promedio del metro cuadrado de la zona y la 
velocidad a la cual se están comercializando las casas. 
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El precio promedio de la zona es de $854 donde ubicamos al Conjunto Villa 
Milano con el precio más elevado de $884 y al Conjunto Orión con un precio 
sesgado de $781. 
Tabla 41. TABLA DE PRECIOS CASAS ROKKUEN 
 
El precio de las casas fluctúa entre $124.994 que son las casas con patio más 
pequeño y $137.954 que es la casa más cara por tener un patio de 148m2. El 
precio del m2 de las viviendas se definió en $840 más jardín, terraza y 
parqueos cubiertos. 
7.5.5 Forma de pago 
La forma de pago para el Proyecto Casas Rokkuen se realizará de la siguiente 
manera: 
TABLA 42. FORMA DE PAGO 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
 
Previo a cualquier firma de la promesa de compra venta, se solicitará al cliente 
la pre-evaluación de su crédito con la Institución Financiera de su preferencia. 
# 
UNIDAD
M2 
CONSTRUCCION 
VIVIENDA
M2 
PARQUEOS
M2 
JARDIN
M2 
TERRAZA
P/M2 
CONSTRUCCION
P/M2 
JARDIN
P/M2 
PARQUEOS
P/M2 
TERRAZA
PRECIOS 
VIVIENDAS
1 130 29 82.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         130,034.00$     
2 130 29 107.24 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         132,990.80$     
3 130 29 40.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         124,994.00$     
4 130 29 40.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         124,994.00$     
5 130 29 40.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         124,994.00$     
6 130 29 40.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         124,994.00$     
7 130 29 40.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         124,994.00$     
8 130 29 40.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         124,994.00$     
9 130 29 112.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         133,634.00$     
10 130 29 148.6 14.68 840.00$                120.00$         326.00$                100.00$         137,954.00$     
TOTAL 1,284,576.80$  
CUADRO DE PRECIOS PROYECTO CASAS ROKKUEN
ESQUEMA % OBSERVACIONES
RESERVACION 10% SE CONGELA EL PRECIO HASTA FIRMA PROMESA
ENTRADA 20% EN CUOTAS MENSUALES DE 10 MESES
SALDO 70% UN SOLO PAGO CON CREDITO HIPOTECARIO
TOTAL 100%
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El ingreso familiar requerido para la calificación del crédito hipotecario oscila en 
un rango de $4.000 a $5.000, con una cuota mensual de aproximadamente 
$890. 
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7.6 CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
Este cronograma está definido con dos casas vendidas cada mes, es decir la venta total en cinco meses. El precio fijado para el 
análisis es de $128.458 como precio promedio. Los créditos hipotecarios son recuperados a partir del mes 14 ya que las dos 
primeras casas podrían entregarse en este mes. 
TABLA 43. CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014 
10% Reserva
20% Entrada
70% Credito Bancario
10.00          Cuotas
5.00                                     
Mes de Venta Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 25,691.54$       5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         179,840.75$    256,915.36$    
2 25,691.54$       5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         179,840.75$    256,915.36$    
3 25,691.54$       5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         179,840.75$    256,915.36$    
4 25,691.54$       5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         179,840.75$    256,915.36$    
5 25,691.54$       5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         5,138.31$         179,840.75$    256,915.36$    
6 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
7 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
8 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
9 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
10 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
11 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
12 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
13 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
14 -$                   -$                   -$                   -$                   
Ingresos Parciales -$                   25,692$            30,830$            35,968$            41,106$            46,245$            25,692$            25,692$            25,692$            25,692$            25,692$            25,692$            20,553$            15,415$            190,117$          184,979$          179,841$          179,841$          179,841$          -$                   
Ingresos Acumulados 25,692$            56,521$            92,490$            133,596$          179,841$          205,532$          231,224$          256,915$          282,607$          308,298$          333,990$          354,543$          369,958$          560,075$          745,055$          924,895$          1,104,736$       1,284,577$       
Duración fase de ventas
CRONOGRAMA DE VENTAS PROYECTO CASAS ROKKUEN
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GRAFICO 10.  CRONOGRAMA DE VENTAS 
 
 
 
Fuente: Arq. Alejandro Bolaños 
Elaborado por: Paulina Mejía 
Fecha: Julio 2014  
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7.7. CONCLUSIONES 
 
 La estrategia comercial para el Proyecto Casas Rokkuen se definió en 
función  de los componentes de las cuatro “P’s”. 
 La definición del precio se basó en el estudio de mercado realizado para 
la elaboración de esta tesis y en el perfil del cliente al que nos queremos 
enfocar. El estudio de la competencia permitió definir un precio 
competitivo que además se encuentra sobre el precio promedio definido 
debido a la estrategia de diferenciación en diseño arquitectónico, único 
en el sector. 
 La estrategia de velocidad de ventas también se basa en el estudio de 
mercado realizado y es más optimista que la de la competencia, 
nuevamente debido a la estrategia de diferenciación por el diseño de las 
casas. Adicionalmente, la experiencia previa en la venta de un Proyecto 
similar en diseño, ubicación y tamaño nos da la pauta para aplicar este 
esquema de dos casas mensuales. 
 La comercialización, promoción y ventas será realizada por el promotor 
con la contratación del personal adecuado. De igual manera, la 
experiencia previa nos permite manejarnos bajo este esquema. 
 El flujo de ingresos del Proyecto fue realizado en función de esta 
estrategia comercial que se resume con dos ventas al mes a un precio 
de lanzamiento sobre el promedio y con incrementos del 1% en el precio 
cada mes. La venta total de las casas se proyecta en 5 meses, mientras 
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que la construcción se la está proyectando a 12 meses a partir del mes 4 
con entrega total del Proyecto en 18 meses plazo. 
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8. ANALISIS FINANCIERO 
 
8.1 INTRODUCCION 
 
El análisis financiero presentado en este capítulo pretende demostrar la 
rentabilidad y viabilidad del Proyecto Casas Rokkuen mediante un análisis de 
flujo operativo, además de un análisis estático y dinámico, donde se medirán 
sensibilidades de las principales variables como son el costo, precio y 
velocidad de ventas. El cálculo de índices financieros como VAN y TIR 
complementarán dicho análisis con el fin de maximizar la rentabilidad del 
Proyecto. 
8.2 OBJETIVO 
 
El objetivo de este capítulo es estructurar el análisis financiero del Proyecto 
Casas Rokkuen que nos ayude a analizar y diagnosticar los mejores 
escenarios posibles para tomar decisiones con respecto a la inversión de los 
promotores para definir si cumple con sus expectativas. 
8.3 METODOLOGIA 
 
La metodología aplicada en este capítulo se encuentra basada en los 
conocimientos y formatos entregados por el profesor Federico Eliscovich, 
mismos que abarcan temas de análisis financiero, sensibilidades y escenarios, 
además de todo el material ya desarrollado en capítulos anteriores. 
8.4 ANALISIS FINANCIERO 
 
En el análisis financiero, no solo estamos evaluando ingresos y costos, sino 
que también se requiere el análisis de estas cifras a través del tiempo. De esta 
manera la claridad en la información ayuda a los interesados en la toma de 
decisiones. 
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8.4.1 Análisis estático 
El análisis estático es una herramienta que nos ayuda a determinar un estado 
de pérdidas y ganancias que nos permita calcular de manera muy rápida la 
utilidad del Proyecto, su rentabilidad y margen de ganancia. 
Tabla 44. ANALISIS ESTATICO CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Paulina Mejía 
FECHA: Junio 2014 
 
Para Casas Rokkuen, la utilidad pura se establece en $297.959, con una 
rentabilidad y un margen anual del 30% y 23% respectivamente. 
8.4.2 Flujo de caja 
El flujo de caja nos presenta la diferencia entre los ingresos y los egresos del 
Proyecto durante el plazo definido para el desarrollo del mismo. De esta 
manera, podemos analizar las necesidades de apalancamiento en cada 
período y nos ayuda a tomar decisiones relevantes. 
INGRESOS TOTALES $1,284,576.80 IT
COSTOS TOTALES $986,617.52 CT
UTILIDAD $297,959.28 (IT-CT)
MARGEN ANUAL 23% (U/IT)
RENTABILIDAD ANUAL 30% (U/CT)
ANALISIS ECONOMICO ESTATICO
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Tabla 45. Flujo de caja resumido 
 
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TOTAL 
INGRESOS 
INGRESOS POR VENTAS -                   25,692        30,830        35,968        41,106        46,245        25,692        25,692        25,692        25,692        25,692        25,692        20,553        15,415       190,117      184,979      179,841      179,841      179,841      1,284,577   
TOTAL INGRESOS -                   25,692        30,830        35,968        41,106        46,245        25,692        25,692        25,692        25,692        25,692        25,692        20,553        15,415       190,117      184,979      179,841      179,841      179,841      1,284,577   
EGRESOS 
COSTOS DIRECTOS TOTAL -                -             -             -             34,259.84   38,521.38   64,312.05   61,624.26   65,583.57   65,256.47   45,757.35   61,132.92   49,173.70   52,361.19   36,176.71   20,543.09   -             -             -             594,703
COSTOS INDIRECTOS + TERRENO 219,725 9,270 7,510 10,740 13,114 10,614 7,404 7,404 9,154 8,404 10,904 7,404 7,404 7,404 14,634 14,634 8,730 8,730 8,730 391,915
TOTAL COSTO 219,725 9,270 7,510 10,740 47,374 49,136 71,716 69,028 74,738 73,661 56,662 68,537 56,578 59,765 50,811 35,177 8,730 8,730 8,730 986,618      
INGRESOS ACUMULADOS -                   25,692        56,521        92,490        133,596      179,841      205,532      231,224      256,915      282,607      308,298      333,990      354,543      369,958     560,075      745,055      924,895      1,104,736   1,284,577   
EGRESOS ACUMULADO 219,725 228,995 236,505 247,245 294,619 343,755 415,471 484,499 559,237 632,898 689,559 758,096 814,674 874,439 925,250 960,428 969,158 977,888 986,618
FLUJO DE CAJA (219,725)      16,422      23,320      25,228      (6,268)       (2,891)       (46,025)     (43,337)     (49,046)     (47,969)     (30,970)     (42,846)     (36,025)     (44,350)    139,306    149,802    171,111    171,111    171,111    297,959    
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (219,725)      (203,303)   (179,984)   (154,755)   (161,023)   (163,914)   (209,938)   (253,275)   (302,322)   (350,291)   (381,261)   (424,106)   (460,131)   (504,481)  (365,175)   (215,373)   (44,262)     126,849    297,959    
FLUJO DE CAJA 
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En el flujo de caja podemos observar en el mes cero un egreso importante 
debido a la compra del terreno. Este valor afectará de manera continua los 
flujos de efectivo del Proyecto. 
En el mes 13 encontramos la máxima inversión requerida, es decir el mayor 
saldo negativo de $504.481. Solamente en los dos últimos meses el saldo se 
vuelve positivo, por lo cual es importante considerar el apalancamiento 
bancario en los primeros meses para disminuir los saldos negativos. 
 
8.4.3 Análisis dinámico 
El análisis dinámico nos permite analizar diferentes sensibilidades y escenarios 
futuros que podrían influenciar en los estados financieros del Proyecto y, de 
esta manera, tomar decisiones con datos más seguros. 
Tabla 46. ANALISIS DINAMICO CASAS ROKKUEN 
 
            FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
            ELABORADO POR: Paulina Mejía 
            FECHA: Junio 2014 
 
El VAN del Proyecto arroja un valor superior a cero, por lo cual se considera 
que es viable. De igual manera, la TIR es superior a la tasa de descuento 
aplicada en nuestro Proyecto del 20.32%. 
8.5 TASA DE DESCUENTO 
 
La tasa de descuento representa un beneficio superior que el costo de 
oportunidad podría obtener en otra situación. Por ello, es esencial que se 
INGRESOS TOTALES $1,284,576.80
COSTOS TOTALES $986,617.52
UTILIDAD $297,959.28
VAN $165,830.09
TIR ANUAL 70%
TIR MENSUAL 4.52%
INVERSION MAXIMA ($504,481.27)
ANALISIS ECONOMICO DINAMICO
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determine de manera correcta mediante métodos como CAPM (Capital Asset 
Pricing Model) que será utilizado en este capítulo. 
Para el cálculo de la tasa de descuento a través del CAPM se requiere obtener 
datos de la tasa de libre riesgo, el rendimiento del mercado inmobiliario en 
Estados Unidos, el coeficiente del sector inmobiliario en los Estados Unidos y el 
índice de riesgo país para países emergentes. 
Tabla 47. CALCULO TASA DE DESCUENTO CAPM 
 
 
La tasa de descuento a aplicarse según este método es del 20.32%, que será 
aplicada en los cálculos de VAN y de la TIR. 
8.6 ANALISIS DEL VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 
Los resultados del cálculo para el VAN y la TIR del Proyecto Casas Rokkuen 
son los siguientes: 
 
                FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
                ELABORADO POR: Paulina Mejía 
                FECHA: Junio 2014 
 
VARIABLES %
rf 0.96%
rm 14.61%
(rm-rf) 13.65%
β 1.12
rp 4.07%
TASA DE DESCUENTO ESPERADA 20.32%
TASA DE DESCUENTO SEGÚN EL CAPM 
TASA DE DESCUENTO 20.32%
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.55%
VAN 165,830.09
TIR MENSUAL 4.52%
TIR ANUAL 70.05%
VAN y TIR CASAS ROKKUEN
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El VAN es superior a cero, con lo cual podemos decir que el Proyecto es viable  
y la TIR de igual manera nos dice que el Proyecto es factible al ser superior a la 
tasa de descuento utilizada para este análisis. Sin embargo, nos enfocaremos 
en el análisis del VAN para demostrar la factibilidad del Proyecto más que en el 
cálculo de la TIR debido a los cambios de los signos en el flujo que complican 
el análisis de la misma. 
8.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Con la ayuda de este análisis podemos determinar los límites del Proyecto 
mediante variaciones en variables como precio, costo, velocidad de ventas y 
apalancamiento. 
8.7.1 Análisis de sensibilidad con incremento de costos 
Tabla 48. Análisis de sensibilidad-costos 
 
       FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
       ELABORADO POR: Paulina Mejía 
       FECHA: Junio 2014 
Gráfico 14. Análisis de sensibilidad-costos 
 
          FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
          ELABORADO POR: Paulina Mejía 
          FECHA: Junio 2014 
 
VAN 5 10 15 20 25
$ 121,564 121,564 77,297 33,031 (11,236) (55,502)
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO EN COSTOS
VARIACIONES PORCENTUALES
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Podemos concluir entonces que un incremento de más del 15% en  costos, 
definiría al Proyecto como no viable. El VAN se vuelve cero cuando los costos 
se incrementan en 18.3%. 
 
8.7.2 Análisis de sensibilidad con disminución en los precios 
Tabla 49. Análisis de sensibilidad-precios 
 
                  FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
                  ELABORADO POR: Paulina Mejía 
                  FECHA: Junio 2014 
 
 
Gráfico 15. Análisis de sensibilidad-precios 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
                   ELABORADO POR: Paulina Mejía 
                   FECHA: Junio  2014 
 
Podemos concluir que una disminución superior al 15% en los precios de 
venta, definiría al Proyecto como no viable. El VAN se vuelve en cero cuando 
los precios de venta se reducen en 15.7%. 
-5 -10 -15 -20 -25
$ 113,272 113,272 60,714 8,156 -44,402 -96,960
VARIACIONES PORCENTUALES
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION EN PRECIOS
VAN
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8.7.3 Análisis de sensibilidad con menores precios y mayores costos 
 
Como se presenta en el siguiente cuadro, el área de variaciones en precio y 
costo no es tan amplia, por lo cual es necesario controlar estos dos factores a 
lo largo del desarrollo del Proyecto para no reducir la rentabilidad esperada.  
 
Tabla 50. Análisis sensibilidad precio-costo 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Paulina Mejía 
 FECHA: Junio  2014 
 
8.8 ANALISIS DE VAN y TIR CON APALANCAMIENTO 
 
El análisis de un escenario con apalancamiento nos permite visualizar su 
incidencia sobre estos dos índices financieros, aunque sepamos 
anticipadamente que siempre el VAN será mejor cuando exista un crédito 
bancario, debido a la tasa de interés bancaria más baja que la tasa de 
descuento que usamos para nuestro análisis. 
Para este análisis se considerará como referencia una tasa de interés del 
10.20% anual otorgado por Banco Pichincha para créditos de construcción. El 
monto máximo establecido para financiamiento es del 33% sobre el costo total 
del Proyecto, equivalente a $325.584, valor que se encuentra por debajo de la 
inversión máxima requerida de $504.481 según flujo de caja. 
$ 69,006 -5 -10 -15 -20 -25
5 69,006 16,448 -36,110 -88,668 -141,226
10 24,739 -27,819 -80,377 -132,934 -185,492
15 -19,527 -72,085 -124,643 -177,201 -229,759
20 -63,794 -116,351 -168,909 -221,467 -274,025
25 -108,060 -160,618 -213,176 -265,734 -318,292
VA
RI
AC
IO
NE
S 
%
 E
N 
CO
ST
O
SENSIBILIDAD A LAS VARIACIONES EN PRECIOS Y COSTOVAN VARIACIONES % EN PRECIOS
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014             CAPITULO 8 ANALISIS FINANCIERO 147       
 
La estrategia de apalancamiento está enfocada en reducir los saldos negativos 
más importantes y reducir la inversión del promotor. Para ello, y con el fin de 
reducir el pago de intereses totales, decidimos solicitar el valor total dividido en 
tres desembolsos empezando en el mes 4 con $120.000, seguido del segundo 
desembolso en el mes 8 por el mismo valor, y finalmente el último desembolso 
en el mes 12 por el monto de $85.584. 
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Tabla 51. Flujo de caja apalancado 
 
 
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TOTAL 
INGRESOS 
INGRESOS POR VENTAS -                   25,692        30,830        35,968        41,106        46,245        25,692        25,692        25,692        25,692        25,692        25,692        20,553        15,415        190,117      184,979      179,841      179,841      179,841      1,284,577   
PRESTAMO BANCARIO 120000 120,000 85,584 325,584      
TOTAL INGRESOS -                   25,692        30,830        35,968        161,106      46,245        25,692        25,692        145,692      25,692        25,692        25,692        106,137      15,415        190,117      184,979      179,841      179,841      179,841      1,610,161   
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS -                   25,692        56,521        92,490        253,596      299,841      325,532      351,224      496,915      522,607      548,298      573,990      680,127      695,542      885,659      1,070,639   1,250,479   1,430,320   1,610,161   
EGRESOS 
COSTOS DIRECTOS TOTAL -                   -                -                -                34,260        38,521        64,312        61,624        65,584        65,256        45,757        61,133        49,174        52,361        36,177        20,543        -                -                -                594,703
COSTOS INDIRECTOS + TERRENO 219,725 9,270 7,510 10,740 13,114 10,614 7,404 7,404 9,154 8,404 10,904 7,404 7,404 7,404 14,634 14,634 8,730 8,730 8,730 391,915
PAGO INTERESES 696 696 696 696 1,950 1,950 1,950 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 2,646 27,155
PAGO DEL PRESTAMO 325,584 325,584
TOTAL COSTO 219,725         9,270         7,510         10,740        47,374        49,831        72,412        69,724        75,433        75,611        58,612        70,488        59,224        62,411        53,457        37,823        11,376        11,376        336,960      1,339,356   
TOTAL COSTO ACUMULADO 219,725         228,995      236,505      247,245      294,619      344,450      416,862      486,586      562,019      637,630      696,242      766,729      825,953      888,365      941,821      979,645      991,021      1,002,396   1,339,356   
FLUJO DE CAJA (219,725)      16,422      23,320      25,228      113,732    (3,586)       (46,720)     (44,032)     70,258      (49,920)     (32,920)     (44,796)     46,913      (46,996)     136,661    147,156    168,465    168,465    (157,119)   270,805    
FLUJO DE CAJA ACUMULADO (219,725)      (203,303)   (179,984)   (154,755)   (41,023)     (44,609)     (91,330)     (135,362)   (65,104)     (115,023)   (147,944)   (192,740)   (145,826)   (192,822)   (56,162)     90,994      259,459    427,924    270,805    
FLUJO DE CAJA APALANCADO
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Tabla 52. Análisis económico apalancado 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO POR: Paulina Mejía 
                   FECHA: Junio  2014 
 
Antes del financiamiento, la TIR mensual era de 70%, mientras que con el 
apalancamiento sube a 137%. De igual manera, el VAN después del 
apalancamiento es de $186.928 y antes estaba en $165.831. 
  
INGRESOS TOTALES $1,610,160.80
COSTOS TOTALES $1,339,356.18
UTILIDAD $270,804.62
VAN $186,927.97
TIR ANUAL 137%
TIR MENSUAL 7%
INVERSION MAXIMA ($192,822.47)
ANALISIS ECONOMICO DINAMICO APALANCADO
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8.9 CONCLUSIONES 
 
 Mediante el análisis del flujo operativo, índices financieros y 
sensibilidades podemos concluir que el Proyecto Casas Rokkuen es 
viable y rentable financieramente. 
 
 De igual manera se ha podido comprobar que el VAN y la TIR mejoran 
con el apalancamiento bancario y disminuye la inversión máxima 
requerida. 
 
 El Proyecto es relativamente sensible a variaciones de precios y costos, 
dando un rango normal para cambios en estos rubros. 
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ASPECTOS LEGALES 
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9. ASPECTOS LEGALES 
9.1 INTRODUCCION 
 
El aspecto legal del Proyecto constituye un factor muy importante para el éxito 
o fracaso del mismo, ya que delimita las normas bajo las cuales se lo debe 
desarrollar.  
Adicionalmente, el aspecto legal abarca los diferentes procesos y requisitos 
solicitados por las entidades reguladores del país como son el Municipio de 
Quito y la Superintendencia de Compañías. 
El último año la Superintendencia de Compañías impuso nuevas regulaciones 
para las empresas de la construcción, por lo cual han tenido que ajustar sus 
procesos a los nuevos requerimientos. El Proyecto Casas Rokkuen se 
desarrollará bajo las nuevas normativas de construcción, de esta manera se 
podrá asegurar el éxito del Proyecto. 
9.2 OBJETIVO 
 
El objetivo de este capítulo es analizar el marco legal sobre el cual reposa el 
Proyecto Casas Rokkuen y de esta manera sustentar su factibilidad y asegurar 
la obtención de un producto final de calidad. 
9.3 PROMOTORA 
 
El estudio de arquitectura Bolaños Arquitectos, lleva una trayectoria de 12 años 
en las áreas de planificación urbana, diseño arquitectónico, diseño interior y 
diseño institucional. 
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Su último Proyecto Habitacional fue Casas Tenjin, Conjunto desarrollado bajo 
el mismo esquema legal que Casas Rokkuen. 
La Asociación será la encargada de contratar los servicios profesionales de los 
estudios que sean necesarios: 
• Ingeniería Estructural 
• Ingeniería Sanitaria 
• Ingeniería Eléctrica 
Con cada profesional se deberá firmar un contrato donde se especifiquen los 
alcances como costos, duración y objetivos del mismo. 
9.4 PROYECTO 
 
Como se mencionó previamente, el Conjunto Casas Rokkuen se desarrollará 
bajo el esquema de una Asociación en Cuentas de Participación. Esta 
Asociación es un contrato por medio del cual, una persona denominada 
asociado otorga dinero, bienes o servicios a otra denominada asociante para la 
realización de un negocio mercantil, a cambio de que el asociante le participe 
en utilidades o pérdidas del negocio. 
Cada etapa del Proyecto requiere de trámites legales con diferentes 
instituciones públicas y privadas, por lo cual es necesario desarrollar cada una 
de éstas a continuación: 
9.4.1 Etapa de inicio o factibilidad 
En esta etapa se realizan los estudios previos del Proyecto. Adicionalmente, se 
requieren los siguientes documentos: 
- Informe de Regulación Metropolitana (IRM): contiene información valiosa 
para la toma de decisiones de un Proyecto Inmobiliario. 
- Escritura del terreno debidamente legalizada en el Registro de la 
Propiedad. 
- Pago Impuesto predial actualizado. 
   
PAULINA MEJIA V.           MDI  2013 – 2014             CAPITULO 9 ASPECTOS LEGALES 154       
- Informe de afectación vial (de ser necesario). 
- Levantamiento topográfico geo referenciado. 
- Diseño de ante proyecto: debe respetar la normativa vigente. 
- Protocolización de nombramientos (notarizados) de representantes 
legales. 
- Escritura de Constitución de la Asociación en Cuentas de Participación 
Casas Rokkuen. 
- Certificado de gravámenes: emitido por el Registro de la Propiedad, 
certifica la no existencia de gravámenes, hipotecas o prohibición de 
venta del bien. 
- Certificados servicios básicos: 
o EMAAP-Q 
o Empresa Eléctrica 
o CNT 
- Estudio de suelos: obligatorio según la nueva normativa para la 
construcción. 
 
9.4.2 Planificación 
Los permisos que se requieren para esta etapa del Proyecto son: 
- Acta del Registro de Planos Arquitectónicos e Ingenierías 
- Licencia de Construcción 
- Registro de Etapas de Construcción 
- Declaratoria de Propiedad Horizontal 
9.4.3 Construcción 
Antes de iniciar la obra es necesario contar con la siguiente documentación: 
1. Acta de Registro de Planos. 
2. Nombramiento del Representante Legal 
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3. Tres juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones 
(eléctricos, sanitarios y agua potable) debidamente sellados junto con 
respaldo digital. 
4. Contrato servicios EMAAP-Q. 
5. Certificado del IESS de estar al día en el pago de las obligaciones al 
personal. 
6. Comprobante de pago por el Fondo de Garantía. 
Durante la construcción de la obra, es necesario: 
1. Solicitar inspecciones de la obra al departamento de Control de 
Edificaciones del Municipio de Quito en las diferentes etapas de 
construcción. Con ello se asegura la devolución final del Fondo de 
Garantía. 
Adicionalmente, para el desarrollo normal de la obra es necesario realizar 
procesos de contratación y tramitología, como son: 
1. Contratación personal de la obra. 
2. Contratación servicios de guardianía. 
3. Listado de proveedores y contratistas externos. 
4. Avisos de afiliación al IESS de todo el personal. 
5. Trámites municipales para acometida del alcantarillado. 
6. Trámites para obtención de medidores de luz eléctrica con el Empresa 
Eléctrica. 
7. Trámite para obtención de servicio de telefonía fija con la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones CNT. 
8. Seguimiento y tramitación de todo requerimiento solicitado por el SRI 
bajo el esquema de Asociación. 
9.4.4 Comercialización (incluye promoción y ventas) 
 
En esta etapa es necesario contar con la siguiente documentación: 
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1. Permisos para vallas publicitarias 
2. Contratos con medios publicitarios. 
3. Minutas de  Promesas de Compra Venta 
4. Contratos de Reserva 
 
9.4.5 Cierre y Entrega del Proyecto 
 
En esta etapa se cierran los compromisos legales tanto en la fase de ejecución 
como a nivel de la venta de inmuebles. Por fase podemos listar los siguientes 
documentos requeridos: 
Ejecución obra 
1. Recepción de obra, entrega de garantías sobre proveedores y 
contratistas externos. 
2. Liquidaciones de contratos con proveedores y contratistas. 
3. Actas de finiquito con el personal de la obra. 
4. Término de contrato de seguridad. 
Permisos Municipales 
1. Permiso de Ocupación del Cuerpo de Bomberos. 
2. Permiso de Habitabilidad proporcionado por IMQ. 
3. Levantamiento y devolución de las Garantías por parte del IMQ. 
4. Licencia para  Declaratoria de Propiedad Horizontal. 
Cierre de Ventas-Entrega 
1. Actas de Entrega-Recepción de bienes por parte de la promotora. 
2. Suscripción de Escrituras con los Propietarios. 
3. Traspaso de Dominio en el Municipio e Inscripción en el Registro de la 
Propiedad del Cantón Quito. 
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9.5 OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS 
 
9.5.1 Obligaciones laborales 
 
La Asociación al igual que cualquier otra empresa o persona natural que tenga 
a su cargo personal, debe cumplir con ciertas obligaciones patronales. 
Todo empleado, sea de obra o administrativo, deberá estar afiliado al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tener firmado un contrato de trabajo 
donde se especifiquen sus obligaciones, salario, horas de trabajo, entre otros 
aspectos. 
De igual manera, todo empleado bajo relación de dependencia podrá hacer uso 
de sus vacaciones anuales y participará de las utilidades. 
 
9.5.2 Obligaciones tributarias y otras 
 
El esquema legal de Asociación en Cuentas de Participación está bajo la 
regulación del Servicio de Rentas Internas (SRI) y no de la Superintendencia 
de Compañias. Por ello, las obligaciones tributarias que la Asociación Casas 
Rokkuen debe cumplir son: 
• Declaración y pago mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
• Declaración anual del Impuesto a la Renta. 
Al culminar el Proyecto, esta Asociación desaparece con la declaración final de 
utilidad o pérdida ante el SRI, pago de los impuestos requeridos por esta 
entidad y cierre de este número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 
De igual manera, la Asociación mantiene obligaciones con el Municipio de 
Quito, mismas que se especifican a continuación: 
• Pago Impuesto predial 
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• Pago 1.5 por mil 
• Pago Impuesto a la plusvalía 
• Pago Patente Municipal 
9.6 CONCLUSIONES 
 
 La obtención y presentación de la documentación legal requerida para 
cada etapa con la debida anticipación es de gran importancia para el 
desarrollo exitoso del Proyecto. 
 
 El cumplimiento de la normativa vigente es necesario para asegurar el 
correcto desempeño del Proyecto y garantizar el producto final a todos 
los interesados. 
 
 
 La nueva normativa para el sector de la construcción es más exigente, 
pero brinda mayor seguridad tanto al constructor como al cliente final. 
 
 La obtención de los servicios de agua, luz y telefonía son aún 
demasiado lentos y burocráticos. 
 
 
 Los trámites municipales en general demoran demasiado y complican el 
desarrollo normal o eficiente de un Proyecto Inmobiliario, postergando la 
entrega de las unidades de vivienda en muchos de los casos. 
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GERENCIA DE PROYECTOS 
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10. GERENCIA DE PROYECTOS 
10.1 INTRODUCCION 
 
La Gerencia de Proyectos, a través de la dirección de proyectos, ayuda a 
gestionar los recursos de manera óptima para obtener mejores resultados. Está 
directamente relacionada con el proceso eficiente en las diferentes fases del 
ciclo del producto desde el inicio hasta la entrega del producto final. 
10.2 OBJETIVO 
 
El presente capítulo tiene como objetivo la aplicación de la metodología 
TenStep para el desarrollo de la Gerencia del Proyecto del Proyecto Casas 
Rokkuen, bajo el esquema de dirección de proyectos que contempla diez pasos 
presentados a continuación: 
1. Definición del Trabajo 
2. Integración del Plan de Trabajo y del Presupuesto 
3. Gestión del Plan de Trabajo y del Presupuesto 
4. Gestión de Polémicas 
5. Gestión del Alcance 
6. Gestión de la Comunicación 
7. Gestión del Riesgo 
8. Gestión de los RRHH 
9. Gestión de la Calidad 
10. Gestión de Adquisiciones 
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10.3 DEFINICION DEL TRABAJO 
 
10.3.1  Acta de Constitución 
Visión General 
Casas Rokkuen es un Proyecto inmobiliario compuesto por 10 casas 
unifamiliares de 130 m2. El Proyecto se desarrolla en Mirasierra en el Valle de 
los Chillos, sector con alto nivel de desarrollo inmobiliario enfocado en un nivel 
socio económico medio, medio-alto. 
Es el segundo Proyecto desarrollado por el estudio de arquitectos Bolaños 
Arquitectos, mismo que pretende obtener una rentabilidad superior al 20% y 
posicionar su marca en este sector del Valle de los Chillos. 
Objetivos del proyecto 
Este proyecto cumplirá con los siguientes objetivos:  
• Obtener un margen de utilidad superior al 20%.  
• Posicionamiento de la marca en el sector de Mirasierra en el Valle de los 
Chillos. Las encuestas realizadas deberán arrojar un mínimo de 
aceptación del 40%. 
• Iniciar la construcción con 50% de ventas en planos. 
Alcance del Proyecto 
Dentro del alcance 
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Tabla 53. ALCANCE CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Paulina Mejía 
       ELABORADO: Paulina Mejía V. 
       FECHA: Septiembre 2014 
 
Fuera del alcance 
• Mantenimiento del Conjunto posterior a la entrega. 
• Contratación de administración y guardianía. 
ETAPAS ENTREGABLES
INICIO Compra terreno
Presupuesto inicial
Estudio de mercado
Análisis pre factibil idad
Estudio topográfico
PLANIFICACION Diseño arquitectónico
Diseño estructural
Diseño eléctrico
Diseño hidrosanitario
Diseño contra incendios
Presupuesto final
Artes para publicidad
Plan de negocios
EJECUCION Aprobaciones y permisos municipales
Dotación de servicios básicos
Construcción áreas comunales
Construcción viviendas
COMERCIALIZACION Lanzamiento Proyecto
Firmas de promesas CV
Campañas publicitarias
CIERRE/ ENTREGA Entrega de las unidades
Entrega manual del usuario
Escritura de Propiedad Horizontal
Proceso créditos hipotecarios
Entrega informes finales
Entrega áreas comunales
Permiso de habitabil idad
Finiquito de la Aso. de Cuentas en Participación
Pago de impuestos SRI
Pago crédito bancario
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• Cambios en los acabados o distribución de las unidades. 
• Constitución de Fideicomiso. 
Entregables producidos 
• 10 casas de 130 m2 más área comunal. 
• Planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidro sanitarios. 
• Estudio de suelos y topográficos. 
• Estudio de mercado 
• Acta de Constitución 
• Presupuesto final 
• Viabilidad final 
• Aprobaciones finales 
Organizaciones impactadas o afectadas 
Bolaños Arquitectos maneja sus operaciones bajo el esquema de persona 
natural sin un esquema organizacional de tipo empresarial, por lo cual no 
existen organizaciones internas afectadas y no desarrollaremos esta sección. 
Estimación de esfuerzo duración y costos del proyecto 
Costo estimado:  
El costo estimado será de $ 1.038.000 
Horas de esfuerzo estimadas: 
Las horas estimadas de esfuerzo serán de 50.240 horas/hombre. 
Tabla 54. ESFUERZO ESTIMADO CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Paulina Mejía 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Septiembre 2014 
 
ETAPAS MESES DIAS HORAS NUMERO DE PERSONAS TOTAL
PLANIFICACION 3 20 8 6 2,880
EJECUCION DE CONSTRUCCION 13 20 8 20 41,600
ENTREGAS 3 20 8 1 480
COMERCIALIZACION 11 20 8 3 5,280
TOTAL 50,240
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Duración estimada: 
La duración estimada será de 18 meses hasta la entrega de las unidades 
distribuidas de la siguiente manera:  
Tabla 55. DURACION ESTIMADA CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Paulina Mejía 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Septiembre 2014 
 
- 3 meses de planificación   -  5 meses de comercialización 
- 12 meses de ejecución   -  3 meses de entregas  
 
Supuestos del proyecto 
• Inflación no superior al 4% anual. 
• Línea de crédito aprobada. 
• Estabilidad en la obtención de créditos hipotecarios. 
Riesgos del proyecto 
Tabla 56. RIESGOS PROYECTO CASAS ROKKUEN 
Riesgo Impacto 
(A/M/B) 
Probabilidad 
(A/M/B) 
Plan de contingencia 
1. Variaciones en costos 
materiales 
A M Compra anticipada de materiales con mayor 
sensibilidad a variación precios.  
2. Incremento de la 
competencia en el sector. 
A A Campañas y promociones publicitarias enfocadas en el 
diseño arquitectónico diferenciado. 
3. Retrasos en entrega de 
permisos de construcción. 
A A Inicio temprano y seguimiento constante para la 
persona que está a cargo del trámite. 
3. Variaciones en normativas 
de construcción. 
M A Contratar expertos que puedan ayudarnos en tiempos 
apropiados. 
     FUENTE: basado en formato TenStep 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Septiembre 2014 
 
PLANIFICACION
ETAPAS MES 0 AL 2 MES 2 AL 6 MES 3 AL 15 MES 16 AL 18
ECUCION DE CONSTRUCCION
ENTREGAS
COMERCIALIZACION
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Enfoque del proyecto 
Casas Rokkuen es un Conjunto Habitacional compuesto por 10 casas 
unifamiliares, cada una distribuida en dos pisos con 3 dormitorios, 1 baño ½, 
área social, patio trasero y dos parqueaderos cubiertos. El Proyecto será 
diseñado y construido por el estudio de arquitectura Bolaños Arquitectos, bajo 
la supervisión del Arquitecto Alejandro Bolaños. 
El Proyecto será construido con estructura metálica por considerar que es más 
eficiente sísmicamente, su montaje reduce tiempo y costo de mano de obra. 
Además reduce considerablemente el desperdicio en madera por tema de 
encofrado, es más amigable con el ambiente. 
Se estima tener el 50% de las ventas para iniciar con la construcción. El 
financiamiento será el tradicional: una parte es inversión propia, otra parte con 
los aportes de los compradores y la tercera parte con la obtención de una línea 
de crédito otorgada por el Banco que no superará el 30% del costo total. 
Organización del proyecto 
Tabla 57. ORGANIZACION PROYECTO CASAS ROKKUEN 
Rol Responsable 
Patrocinador Arq. Alejandro Bolaños 
Inversionista Ing. Mark Bueno Green 
Diseño y Construcción  Arq. Alejandro Bolaños 
Gerencia del proyecto  Econ. Paulina Mejía 
Miembros del equipo de trabajo  Arq. Alejandro Bolaños 
 Arq. Verónica Carrión 
 Econ. Paulina Mejía 
     FUENTE: basado en formato TenStep 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Septiembre 2014 
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Organigrama 
Imagen 32. ORGANIGRAMA PROYECTO CASAS ROKKUEN 
 
     FUENTE: Paulina Mejía V. 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Septiembre 2014 
 
10.4 INTEGRACION DEL PLAN DE TRABAJO 
 
10.4.1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
La realización del EDT para el Proyecto Casas Rokkuen se lo hizo en 
función de la Definición del Trabajo y de los entregables a producir. De esta 
manera se puede desglosar los paquetes de trabajo en actividades más 
detalladas que nos ayudarán a esquematizar nuestro cronograma más 
adelante. 
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Imagen 33. EDT CASAS ROKKUEN 
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10.4.2 Organización de la empresa 
El estudio de arquitectos Bolaños Arquitectos ha desarrollado sus proyectos  
de remodelación y de diseño a título personal, a cargo del Arquitecto 
Alejandro Bolaños. El Proyecto Casas Rokkuen será desarrollado bajo el 
esquema legal de una Asociación de Cuentas en Participación. 
El estudio tendrá a su cargo la planificación, ejecución y comercialización 
del Proyecto Casas Rokkuen. El director del proyecto coordinará todas las 
áreas y la comercialización estará a cargo de personal contratado para el 
efecto. 
10.5 GESTION DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La revisión continua del plan de trabajo implica la comparación del costo del 
proyecto con el tiempo de duración. Para ello se deben identificar las 
actividades hitos y mantener un control sobre el avance del proyecto.  
De esta manera, se puede asegurar la disponibilidad de recursos 
financieros, materiales y personal para cumplir con los cronogramas 
establecidos al igual que con los costos. 
Tabla 58. COSTO TOTAL CASAS ROKKUEN 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Septiembre 2014 
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Tabla 59. CRONOGRAMA PROYECTO CASAS ROKKUEN 
 
 
 
FUENTE: Arq. Alejandro Bolaños 
ELABORADO: Paulina Mejía V. 
FECHA: Septiembre 2014 
Casas ROKKUEN MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
1.1 INICIO
1.1.1 Compra terreno
1.1.2 Presupuesto inicial
1.1.3 Análisis pre-factibilidad
1.1.4 Estudio de mercado
1.1.5 Acta de Constitución
1.1.6 Estudio topográfico
1.1.7 Plan de negocio
1.2 PLANIFICACION
1.2.1 Diseño arquitectónico
1.2.2 Diseño estructural
1.2.3 Diseño eléctrico
1.2.4 Diseño hidrosanitario
1.2.5 Diseño contra incendios
1.2.6 Presupuesto final
1.2.7 Artes para publicidad
1.3 EJECUCION
1.3.1 Aprobaciones y permisos municipales
1.3.2 Dotación de servicios básicos
1.3.3 Construcción áreas comunales
1.3.4 Construcción viviendas
1.3.4.1 PRELIMINARES
1.3.4.2 ESTRUCTURA
1.3.4.3 MAMPOSTERIA
1.3.4.4 INSTALACIONES
1.3.4.5 VENTANERIA Y PUERTAS
1.3.4.6 RECUBRIMIENTOS
1.3.4.7 MUEBLES Y SANITARIOS
1.4 COMERCIALIZACION
1.4.1 Lanzamiento Proyecto
1.4.2 Firmas de promesas CV
1.4.3 Campañas publicitarias
1.5 CIERRE / ENTREGA
1.5.1 Entrega de las unidades
1.5.2 Entrega manual del usuario
1.5.3 Escritura de Propiedad Horizontal
1.5.4 Proceso créditos hipotecarios
1.5.5 Entrega informes finales
1.5.6 Entrega áreas comunales
1.5.7 Permiso de habitabilidad
1.5.8 Finiquito de la Asociación de Cuentas en Participación
1.5.9 Pago de impuestos SRI
1.5.10 Pago crédito bancario
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10.6 GESTION DE POLEMICAS 
 
Por definición del método TenStep Ecuador, “una polémica es un problema 
definido formalmente que impedirá el progreso de un proyecto sobre el cual 
no existe un acuerdo a fin de resolverlo”. 
La Gestión de Polémicas será de gran importancia para el Proyecto Casas 
Rokkuen ya que por definición impide el desarrollo normal de un Proyecto, 
lo cual afecta directamente al costo del mismo. Para Casas Rokkuen, el 
director del proyecto será el encargado de manejar las polémicas a través 
de la técnica de Causa y Efecto.  
10.7 GESTION DEL ALCANCE 
 
Según el método TenStep Ecuador, “la esencia de la Gestión del Alcance 
consiste en lograr que el patrocinador tome aquellas decisiones que se 
traducirán en cambios al alcance el proyecto”. 
Los cambios en un proyecto son inevitables, por lo cual la gestión de los 
mismos es de gran relevancia ya que afectan directamente al presupuesto a 
la obra, por ende podrían reducir la rentabilidad esperada. Por ello, es 
prudente que el patrocinador sea quien autorice cualquier cambio, para lo 
cual el director del proyecto es el responsable de esta gestión. 
Cada cambio debe realizarse mediante “órdenes de cambio”, mismas que 
serán gestionadas y revisadas por la Gerencia del Proyecto con el cliente, 
acordando las variaciones en tiempo, precio y cualquier otra modificación. 
La importancia de las órdenes de cambios se da porque permiten el 
seguimiento de la línea base y la revisión de los cambios aprobados y los 
no aprobados. Para la gestión del Proyecto Casas Rokkuen, estos cambios 
serán aceptados en el menor caso posible por experiencia de proyectos 
anteriores. 
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A continuación se presenta un ejemplo de formulario de orden de cambio 
que será utilizado por Casas Rokkuen: 
Tabla 60. FORMATO ORDEN DE CAMBIO CASAS ROKKUEN 
 
            FUENTE: basado en formato tesis Catalina Moreno Rueda, MDI 2013 
           ELABORADO: Paulina Mejía V. 
             FECHA: Septiembre 2014 
 
 
 
Revisado por:
Aprobado por:
PROPUESTA TECNICA
PROPUESTA ECONÓMICA
DESCRIPCION CAMBIO ALCANCE
ANALISIS IMPACTO PARA PROYECTO
TIEMPO DE EJECUCION
FECHA RESOLUCION
PERSONA A CARGO
PROYECTO CASAS ROKKUEN
ORDEN DE CAMBIO No.
FECHA SOLICITUD
PERSONA QUE SOLICITA
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10.8 GESTION DE COMUNICACION 
 
“La comunicación es un factor crítico para el éxito de un Proyecto” 
(TenStep) y es por ello que un director de proyecto ocupa hasta el 90% de 
su tiempo en la comunicación. Es importante recalcar que se debe dar la 
información apropiada en función de las personas a las que se está 
retroalimentando. No toda información se debe comunicar a todo el equipo. 
Es importante también que todas las áreas interesadas en el Proyecto estén 
hablando el mismo idioma, es decir que la comunicación sea efectiva. El 
Proyecto Casas Rokkuen gestionará la comunicación entre los interesados 
identificados de la siguiente manera: 
• Reuniones semanales para información sobre avance de obra. 
• Entrega de informes de avance de obra. 
• Registro de toda reunión e informe en carpetas de proveedores, 
clientes, proyectos y bitácora de obra. 
10.9 GESTION DE RIESGO 
 
Por definición, “el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento no 
deseado, así como la gravedad de las consecuencias derivadas de este 
suceso” (TenStep). 
El Proyecto Casas Rokkuen ha identificado los siguientes riesgos, mismos 
que se encuentran identificados en función de su impacto y probabilidad de 
ocurrencia. Además se ha desarrollado un plan de contingencia para cada 
caso: 
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Tabla 61. CUADRO RIESGOS CASAS ROKKUEN 
Riesgo Impacto 
(A/M/B) 
Probabilidad 
(A/M/B) 
Plan de contingencia 
1. Variaciones en costos 
materiales 
A M Compra anticipada de materiales con mayor 
sensibilidad a variación precios.  
2. Incremento de la 
competencia en el sector. 
A A Campañas y promociones publicitarias enfocadas en el 
diseño arquitectónico diferenciado. 
3. Retrasos en entrega de 
permisos de construcción. 
A A Inicio temprano y seguimiento constante para la 
persona que está a cargo del trámite. 
3. Variaciones en normativas 
de construcción. 
M A Contratar expertos que puedan ayudarnos en tiempos 
apropiados. 
     FUENTE: basado en formato TenStep 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Septiembre 2014 
 
10.10 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
Todo el personal, a excepción de la mano de obra será recurso interno del 
estudio de arquitectos Bolaños Arquitectos y se encuentran debidamente 
afiliados y bajo todos los beneficios de ley. 
Cada miembro del equipo tendrá asignadas sus funciones con la finalidad 
de maximizar su rendimiento dentro de la organización. 
Los profesionales de mano de obra calificada son contratados bajo servicios 
profesionales, es decir que no participarán dentro del rol de pagos del 
estudio. 
10.11 GESTION DE INTERESADOS 
 
Todo Proyecto tiene diferentes interesados, por lo que es importante 
detallar cuáles están involucrados o interesados en cada una de las etapas: 
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Imagen 34. LISTADO INTERESADOS POR ETAPAS CASAS ROKKUEN 
 
     FUENTE: Paulina Mejía V. 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Septiembre 2014 
 
10.12 GESTION DE CALIDAD 
 
La Gestión de la Calidad se refiere a los procesos de control que permitan 
generar un producto que cumpla con las expectativas del cliente. Estos 
procesos son: planear, hacer, verificar y actuar. 
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Imagen 35. PLAN DE GESTION DE CALIDAD CASAS ROKKUEN 
 
     FUENTE: Libro estándar TenStep 
     ELABORADO: Paulina Mejía V. 
     FECHA: Septiembre 2014 
 
El cumplimiento de estos procesos debe ser revisado, registrado y evaluado 
continuamente para garantizar mejores resultados en la calidad del 
producto final. 
Planear 
Son todas las actividades realizadas en la fase de planeación que 
determinan estándares y características de calidad de productos finales 
específicos. 
Controlar 
Procesos que se deben realizar continuamente con el objetivo de garantizar 
los estándares de calidad previamente definidos para el Proyecto. Los 
controles además de ser periódicos, deben realizarse al final de cada etapa. 
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El Proyecto Casas Rokkuen implementará estos procesos de control de 
calidad para asegurar un producto que cumpla con los estándares de 
calidad requeridos. 
10.12.1 Beneficios de los procesos de calidad 
La calidad genera un beneficio adicional para el estudio Bolaños Arquitectos 
enfocado en la diversificación de su producto a través de su diseño 
arquitectónico. Adicionalmente, la calidad puede generar los siguientes 
beneficios: 
• Incrementar el número de clientes. 
• Posicionar la marca en el sector. 
• Elevar la eficiencia y productividad del estudio de arquitectura. 
• Disminuir errores en el producto, mejorando a su vez tiempos 
de entrega y  costos. 
10.13 GESTION DE ADQUISICIONES 
 
10.13.1 Planificación de las adquisiciones 
El proceso de planificación de adquisiciones define los productos y servicios 
necesarios para realizar el trabajo requerido asegurando las cantidades y 
tiempos requeridos. 
10.13.2 Planificar la contratación 
El tipo de contratación que se utilizará en este Proyecto es de Obra Cierta, 
es decir la ejecución de la actividad pactada con una remuneración que 
comprende la totalidad de la misma, sin considerar el tiempo que se invierta 
en terminarla. 
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10.13.3 Licitación de ofertas proveedores 
 
El estudio Bolaños Arquitectos mantiene una base de proveedores y 
contratistas externos. El proceso para la elección y contratación comprende 
los siguientes pasos: 
1. Visita o llamada al proveedor y/o contratista. 
2. Cotización (al menos 3 proveedores o contratistas). 
3. Evaluación de las cotizaciones: 
a. Especificaciones técnicas 
b. Referencias 
c. Costos 
d. Garantías 
4. Contratación: firma de contrato legal que describa todos los acuerdos 
entre las partes. 
Adicionalmente, es imprescindible llenar una ficha de orden de compra para 
que cualquier pedido sea debidamente documentado: 
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Tabla 62. FORMATO ORDEN DE COMPRA CASAS ROKKUEN 
 
        FUENTE: basado en formato Catalina Moreno Rueda, MDI 2013 
          ELABORADO: Paulina Mejía V. 
          FECHA: Septiembre 2014 
 
10.14 CONCLUSIONES 
 
 Los procesos definidos por la Gerencia de Proyectos nos permiten 
manejar, programar y dirigir de manera eficiente todos los recursos, 
con el fin de lograr los objetivos y metas propuestas en la etapa de 
inicio del Proyecto. 
 
 El Proyecto Casas Rokkuen implementará estos procesos con la 
finalidad de optimizar sus recursos y de esta manera minimizar 
Cantidad
Valor 
unitario Valor total
ORDEN DE COMPRA
Proveedor
Factura a nombre de
Proforma No.
Fecha
Solicitado por:
Aprobado por:
Descripción
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pérdidas en dinero y tiempo por procesos innecesarios, logrando así 
una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos planteados. 
 
 La metodología de Gerencia de Proyectos implementada por el texto 
estándar del PMBOK permitirá un proceso ordenado y eficiente en el 
desarrollo del Proyecto Casas Rokkuen. 
 
 Esta metodología permitirá al Proyecto Casas Rokkuen manejar un 
lenguaje común entre los diferentes participantes procesando fichas 
estándar para el pedido de adquisiciones o cambios en el alcance. 
 
 La especificación del alcance del Proyecto Casas Rokkuen ayuda al 
manejo más eficiente de los recursos por parte de todos los 
involucrados. 
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11. ANEXOS 
 
11.1 ANEXO 1: CRONOGRAMA VALORADO CASAS ROKKUEN 
 
Ver impresión adjunta en tamaño A3  
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11.2 ANEXO 2: FICHA PROYECTO ORIÓN 
  
Nombre: Barrio: Mirasierra
Producto: Parroquia: Alangasi
Direccion: Canton: Quito
Promotor o Constructora: Provincia Pichincha
Calle principal (Ingreso)
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Uso del proyecto
Estado de las Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Area comunal 125 m2. Porcelanato
Jardines Comunales 572 m2. Cesped
Parqueos de visitas 8 unidades.
Garita de control
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Piso Flotante
Estructura Pisos Cocina Porcelanato
Mamposteria Pisos Baños Porcelanato
Parqueos exteriores Ventaneria Aluminio y Vidrio
No. de Pisos Puertas termolaminadas
Jardines Muebles de Cocina Melamínico
Balcones / Terrazas Mesones Granito
Tumbados Enlucidos
Griferia FV
Sanitarios FV
No. de Unidades totales Inmobiliaria Si
No. de Unidades Vendidas Unidad Modelo si
Fecha de Inicio de Ventas Rotulo en proyecto si
Fecha de Inicio de Obra Valla Publicidad si
Fecha de entrega del proyecto Revistas si
Absorcion mensual Volantes si
Sala de Ventas si
Reserva TV no
Entrada Pagina Web si
Entrega isla comercial si
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
Tipo de vivienda A 113.00                           $88,202 $781
Tipo de vivienda B 121.00                           $94,497 $781
Tipo de vivienda C 132.00                           $104,540 $792
Precio por m2 de venta: $784.50 OBSERVACIONES
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 4 FECHA DE MUESTRA:  17/05/14
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Conjunto Orión
Conjunto de vivienda
Orion y Los Cometas Esq.
Riera Contrucciones
UBICACION
Calle Orión
Calle Los Cometas
si
si
no
ENTORNO Y SERVICIOS
Residencial
Buen estado
si
si
si
si
no
si
2
AREA Y ACABADOS
si
si
si
si
DETALLES DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ACABADOS
DETALLES DEL PROYECTO
Terminado
100%
Hormi2
Hormi2
1 en el frente de la vivienda
Noviembre 2013
Posterior
si
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
48
46
Abril 2011
Junio 2011
1.30%
10% Entrada
20% Construccion
70% Final
UNIDADES DISPONIBLES
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11.3 ANEXO 3: FICHA PROYECTO BOSQUE DE ILALO 
  
Nombre: Barrio: Mirasierra
Producto: Parroquia: Alangasí
Direccion: Canton: Quito
Promotor o Constructora: Provincia Pichincha
Calle principal (Ingreso)
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Uso del proyecto
Estado de las Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Area comunal 20 m2. Porcelanato
Jardines Comunales 200 m2. Cesped
Parqueos de visitas 2 unidades. Hormigon
Garita de control 5 m2.
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Piso Flotante
Estructura Pisos Cocina Porcelanato
Mamposteria Pisos Baños Porcelanato
Parqueos exteriores Ventaneria Aluminio y Vidrio
No. de Pisos Puertas Tamboradas lacadas
Jardines Muebles de Cocina Melamínico
Balcones / Terrazas Mesones Formica
Tumbados Enlucidos
Griferia FV
Sanitarios FV
No. de Unidades totales Inmobiliaria no
No. de Unidades Vendidas Unidad Modelo no
Fecha de Inicio de Ventas Rotulo en proyecto si
Fecha de Inicio de Obra Valla Publicidad no
Fecha de entrega del proyecto Revistas si
Absorcion mensual Volantes si
Sala de Ventas no
Reserva TV no
Entrada Pagina Web no
Entrega Isla Comercial no
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
Tipo de vivienda unico 125.00                           $109,000 $872
Precio por m2 de venta: $872 OBSERVACIONES
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 3 FECHA DE MUESTRA:  17/05/14
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Bosque de Ilaló
Conjunto de vivienda
Los Cometas y Avenida de los Planetas
Moncayo y Moncayo Construcciones
UBICACION
Los Cometas
Avenida de los Planetas
si
si
no
ENTORNO Y SERVICIOS
Residencial
Buen estado
si
si
si
si
no
si
2
AREA Y ACABADOS
si
si
si
si
DETALLES DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ACABADOS
DETALLES DEL PROYECTO
Terminado
100%
Hormigon Armado
Bloque, enlucido, estucado y pintado
2 en retiro lateral
Abril 2014
Frontal y posterior
si
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
8
7
Enero 2013
febrero 2013
0.60%
10% Entrada
20% Construccion
70% Final
UNIDADES DISPONIBLES
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11.4 ANEXO 4: FICHA PROYECTO VILLA MILANO 
 
 
Nombre: Barrio: Mirasierra
Producto: Parroquia: Alangasi
Direccion: Canton: Quito
Promotor o Constructora: Provincia Pichincha
Calle principal (Ingreso)
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Uso del proyecto
Estado de las Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Area comunal Porcelanato
Jardines Comunales Cesped
Parqueos de visitas
Garita de control
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Porcelanato
Estructura Pisos Cocina Porcelanato
Mamposteria Pisos Baños Ceramica
Parqueos exteriores Ventaneria Aluminio y Vidrio
No. de Pisos Puertas Termolaminadas
Jardines Muebles de Cocina Melamínico
Balcones / Terrazas Mesones Granito
Tumbados Enlucidos
Griferia Briggs
Sanitarios Briggs
No. de Unidades totales Inmobiliaria si
No. de Unidades Vendidas Unidad Modelo si
Fecha de Inicio de Ventas Rotulo en proyecto si
Fecha de Inicio de Obra Valla Publicidad si
Fecha de entrega del proyecto Revistas si
Absorcion mensual Volantes si
Sala de Ventas si
Reserva TV no
Entrada Pagina Web si
Entrega isla comercial si
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
Tipo de vivienda Unico 129.00                           $114,000 $884
Precio por m2 de venta: $884 OBSERVACIONES
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 2 FECHA DE MUESTRA: 17/05/14
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Villa Milano
Conjunto de vivienda
Orion y Av. De Las Galaxias
Mutualista Pichincha
UBICACION
Calle Orion
Avenida de las Galaxias
si
si
no
ENTORNO Y SERVICIOS
Residencial
Buen estado
si
si
si
si
no
si
2
AREA Y ACABADOS
si
si
si
si
DETALLES DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ACABADOS
DETALLES DEL PROYECTO
Terminado
50%
Hormi2
Hormi2
1 en el fente de la vivienda
Septiembre 2014
Posterior
si
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
54
27
Junio 2013
Agosto 2013
2.20%
10% Entrada
20% Construccion
70% Final
UNIDADES DISPONIBLES
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11.5 ANEXO 5: FICHA PROYECTO ANDROMEDA 
 
 
Nombre: Barrio: Mirasierra
Producto: Parroquia: Alangasi
Direccion: Canton: Quito
Promotor o Constructora: Provincia Pichincha
Calle principal (Ingreso)
Calle Secundaria
Terreno Esquinero
Terreno Plano
Terreno Inclinado
Uso del proyecto
Estado de las Edificaciones
Supermercados
Colegios
Transporte Publico
Bancos
Edificios Publicos
Centros de Salud
Area comunal 20 m2. Porcelanato
Jardines Comunales 200 m2. Cesped
Parqueos de visitas 2 unidades.       
Garita de control 5 m2.
Estado del Proyecto Pisos Area Social Porcelanato
Avance de la Obra Pisos Dormitorios Piso Flotante
Estructura Pisos Cocina Porcelanato
Mamposteria Pisos Baños Ceramica
Parqueos exteriores Ventaneria Aluminio y Vidrio
No. de Pisos Puertas Tamboradas lacadas
Jardines Muebles de Cocina Melamínico
Balcones / Terrazas Mesones Granito
Tumbados Enlucidos/Gypsum
Griferia FV
Sanitarios FV
No. de Unidades totales Inmobiliaria no
No. de Unidades Vendidas Unidad Modelo no
Fecha de Inicio de Ventas Rotulo en proyecto si
Fecha de Inicio de Obra Valla Publicidad si
Fecha de entrega del proyecto Revistas no
Absorcion mensual Volantes si
Sala de Ventas no
Reserva TV no
Entrada Pagina Web no
Entrega Isla Comercial no
Producto Unidades Área Precio Valor/m2
Tipo de vivienda unico 148.00                           $130,000 $878
Precio por m2 de venta: $878 OBSERVACIONES
FOTOGRAFIA
FICHA DE INFORMACION No. 1 FECHA DE MUESTRA:  17/05/14
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR
Andromeda
Conjunto de vivienda
Av. De las Galaxias y Psje. Urano
Riera Contrucciones
UBICACION
Avenida de las Galaxias
Pasaje Urano
si
si
no
ENTORNO Y SERVICIOS
Residencial
Buen estado
si
si
si
si
no
si
2
AREA Y ACABADOS
si
si
si
si
DETALLES DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ACABADOS
DETALLES DEL PROYECTO
Terminado
80%
Hormigon Armado
Bloque, enlucido, estucado y pintado
1 en el frente de la vivienda
Agosto 2014
Frontal y posterior
si
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION
8
8
Abril 2013
Junio 2013
0.70%
10% Entrada
20% Construccion
70% Final
UNIDADES DISPONIBLES
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